

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování analytické studie

č. S/ARR/SALKII/001/2021

„Analýza ekonomických trendů domén specializace Libereckého kraje a mapování technologických trendů“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV, 460 01

IČO: 48267210

DIČ: CZ48267210

Zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5756726349/0800

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4305

dále jen „objednatel“

a

UNICO.ai CZ, s.r.o.

se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00

IČO: 06118313

osoba oprávněná podepsat smlouvu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 225254773/0600

evidence: C 276457 vedená u soudu Městský soud v Praze

dále jen „zhotovitel“

takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 Smlouvu o zpracování analytické studie „Analýza ekonomických trendů domén specializace Libereckého kraje a mapování technologických trendů“ v rámci realizace projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369, jenž je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
2. Objednatel vyvolal jednání o změně Smlouvy v souvislosti s posunem termínu jednání Platformy Digitalizace z 2.-3. Q. roku 2021 do 4. Q. roku 2021. K odložení termínu jednání Platformy Digitalizace došlo v důsledku vyhlášení nouzového stavu v období 05.10.2020 – 11.04.2021 dle čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále „nouzový stav“), z důvodu šíření virové choroby COVID-19 v České republice, vyvolané koronavirem SARS CoV - 2 (dále „Pandemie“) a následných restriktivních opatření vlády, která výrazným způsobem omezila možnost pořádání akcí prezenčním způsobem. Objednatel proto požádal o posun termínu aktivní prezentace zhotovitele na jednání Platformy.
3. Smluvní strany situaci projednaly, přičemž zhotovitel vzal na vědomí informaci objednatele o tom, že vyhlášení nouzového stavu a následná opatření přímo ovlivnily posun termínu jednání Platformy Digitalizace.
4. Smluvní strany se shodují v tom, že Pandemii je třeba v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) považovat za zásah vyšší moci.
5. Objednatel žádá o prodloužení termínu aktivní prezentace zhotovitele na jednání Platformy Digitalizace do 31.12.2021.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění text Článku II. bod 3 písm. g) takto:
 - aktivní prezentace na Platformě Digitalizace a RVVI Libereckého kraje do konce 4. Q. roku 2021.
2. Tato změna termínu plnění nebude mít vliv na sjednanou cenu díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o zpracování analytické studie „Analýza ekonomických trendů domén specializace Libereckého kraje a mapování technologických trendů“ S/ARR/SALKII/001/2021 ze dne 02.03.2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Liberci dne 1. 9. 2021

V Liberci dne 1. 9. 2021

.....
objednatel

.....
zhotovitel