

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:č.I	
Zhotovitel:	STAVGIPS.s.r.o.
Změnový list vystavil:	
Datum:	7.7.2021
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:</p> <p>1.Doplnění úpravy zámečnických konstrukcí 2.Oprava omítek kolem okenního otvoru v interiéru 3.Výměna radiátorů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Po odstranění stávající konstrukce došlo ke zvětšení L profilu určených pro kotvení pásového okna a kopilitů z důvodů požadovaného podepření rámu prosvětlovacích konstrukcí.</p> <p>2. Opravy omítek provedeny na žádost Objednatele</p> <p>3. Původní radiátory vykazují mnohačetné drobné úniky ve spojích, Objednatel požaduje jejich výměnu.</p>	
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: -36 743,56	Cena víceprací bez DPH: 266.278,-
Výsledná cena změny bez DPH: 229.534,45	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smyslu smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni , jakosti materiálů, provedení apod.tak, zakázky jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace pro celé dílo.	
Podpis Datum	Podpis Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: 15. základní škola Plzeň Terezie Brzkové 33-35 příspěvková organizace	Podpis zmocněnce zhotovitele: ICO: 26322951 DIČ: CZ26322951 Datum:
Datum	

Objednatel: 15.ZŠ Plzeň, T.Brzkové 33-35, Plzeň
Zhotovitel: STAVGIPS, s.r.o., V Radčicích 11/23,
Plzeň

Akce: 15.ZŠ - výměna skleněných výplní stěn tělocvičny východní stěna 7/16 Krycí list

více/méněpráce

	popis	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
1.	Úprava zámečnických prvků - doplnění	37 632,00	7 902,72	45 534,72
2.	Oprava omítek kolem okenního otvoru	6 850,00	1 438,50	8 288,50
3.	Výměna radiátorů	221 796,00	46 577,16	268 373,16
4.	Odpočet za nátěry a montáž stávajících radiátor	-36 743,55	-7 716,15	-44 459,70
	Celkem	229 534,45	48 202,23	277 736,68