



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený:
bankovní spojení:

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech podpisu smlouvy:
- ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze -



SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).

Změny závazku ze smlouvy uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příložených a odsouhlasených změnových listech a nutnost jejich provedení je vyvolána následujícími důvody:

- musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků pro zajištění bezpečnosti,
- při provádění dodávek a prací sledováno a uplatňováno hledisko ekonomické výhodnosti za současného dodržování kvality díla i příslušných ekonomických postupů.

Uvedené změny řešení dílčích částí díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 13 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL 61, ZL 66, ZL 67, ZL 69, ZL 70, ZL 71 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13.

Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ a to následovně:

Dle odst. 4 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 66, ZL 67.

Dle odst. 5 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 61, ZL 70.

Dle odst. 7 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 69, ZL 71.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.7):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena tímto dodatkem č. 13 na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	111 978 282,44 Kč
b)	DPH	23 515 439,31 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	135 493 721,75 Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 12 se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnových listech č. ZL 61, ZL 66, ZL 67, ZL 69, ZL 70, ZL 71 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 13. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 12, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla



ve výši:

112.008.126,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto dvanáct milionů osm tisíc jedno sto dvacet šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

Měněpráce dle změnových listů č. ZL 61, ZL 67, ZL 69, ZL 70, ZL 71, činí:

- 927 022,06 Kč bez DPH

(slovy: devět set dvacet sedm tisíc dvacet dva korun českých šest haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 61, ZL 66, ZL 67, ZL 70, činí:

+ 897 177,86 Kč bez DPH

(slovy: osm set devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých osmdesát šest haléřů)

Celkové vyčíslení změny závazku ze smlouvy vlivem měněprací a víceprací činí:

-29 844,20 Kč bez DPH (-36.111,48 Kč s DPH)

(slovy: dvacet devět tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých dvacet haléřů)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 13 činí:

111 978 282,44 Kč bez DPH

(slovy jedno sto jedenáct milionů devět set devět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát dvě koruny české čtyřicet čtyři haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 13 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 13 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 13 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 13 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9, dodatku č. 10, dodatku č. 11 a dodatku č. 12, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 13, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.




7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 je následující příloha:
Příloha č.1 – změnové listy č. ZL 61, ZL 66, ZL 67, ZL 69, ZL 70, ZL 71.

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze



ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg. č. stavby:	134V1120G0027	číslo ZL:
smětová:	NPU-UPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	61_21
objednatel:	Národní památkový ústav IČ. 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s. IČO. 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Bergfrit změny: vybourání podkladních vrstev a ŽB základ pro vlnkový stožár. zrušení přemístění kamenného chrliče.

předmět změny:

Bergfrit změny, vybourání podkladních vrstev a ŽB základ pro vlnkový stožár provedení nezbytné k umístění stožáru, zrušení přemístění kamenného chrliče, repase stávajícího zábradlí na přístupovém schodišti

zduvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Bergfrit změny: 1. vybourání podkladních vrstev a ŽB základ pro vlnkový stožár- tyto práce jsou nezbytné pro osazení vlnkového stožáru.
 2. zrušení přemístění kamenného chrliče - není nutno přemísťovat kamenný chrlič
 3. repase stávajícího zábradlí na přístupovém schodišti - nutná repase zábradlí z důvodu bezpečnosti návštěvníků Tato repase zábradlí je nezbytná z hlediska bezpečnosti návštěvníků

zduvodnění příčin event. ne předvídatelnosti změny:

1. Pro osazení stožáru bylo nutné vybourat podkladní vrstvy a osadit armovací koš. Tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)
 2. zrušení přemístění chrliče, jeho přemístění není nezbytné
 3. Repase zábradlí stávajícího schodiště - repase stávajícího zábradlí je nezbytná pro bezpečný provoz návštěvníků. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)

zduvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatně zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů ne logické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	
		bez DPH	-111 041,28 Kč
		21%DPH	-23 318,67 Kč
		celkem	-134 359,95 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce Ne
		cena:	
		bez DPH	372 589,86 Kč
		21%DPH	78 243,87 Kč
		celkem	450 833,73 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	261 548,58 Kč
		21%DPH	54 925,20 Kč
		celkem	316 473,78 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemá vliv na termín dokončení akce SMVS

přílohy:
 Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis:

podpis:

Datum: 19.04.21

číslo ZL:

61_21

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (5).

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (5).

Další vyjádření



Code	Description	Unit	Quantity	Price	Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Code	Description	Unit	Quantity	Price	Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112090027	číslo ZL:
smlouva	NPU UPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	66_21
objednatel:	Narodni pamatkovy ustav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - 3N.P - Bezpečnostní dveře PD.303. přestříkání do odstínu RAL dle požadavků tvůrců expozice

předmět změny:
 Bergfrit změny. 3N.P - Bezpečnostní dveře PD 303. přestříkání do odstínu RAL dle požadavků tvůrců expozice

z důvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
 Předmět změny. 3N.P - Bezpečnostní dveře PD 303. přestříkání do odstínu RAL je nezbytné z hlediska celkové koncepce výstavy RSM. Běle dveře v prostoru RSM by byly rušily celkový dojem

z důvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při osazení bílých bezpečnostních dveří do místnosti 303. bylo zjištěno že nejsou vhodné k materiálu místnosti u RSM. proto bylo přistoupeno k přestříkání dveří do stejné barvy jako interiér.

z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	bez DPH 87 740,00 Kč	
			21%DPH 18 425,40 Kč	
			celkem 106 165,40 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	
		bez DPH 87 740,00 Kč
		21%DPH 18 425,40 Kč
		celkem 106 165,40 Kč

vliv na termín dokončení:
 práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
 Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS:

podpis objednatele:

číslo ZL:

66_21

Vyjádření Projektanta

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4)*

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4)

Daří vyjádření



ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112003027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H118002087338/2018/542	67_21
objednatel:	Národn. památkový ústáv, IČ. 75032333	
zhotovitel:	Melroslav a.s., IČO: 03014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - úprava a přestavba skříňových solitérůp- m.č PD.212 a PD213a, dřevěné obklady stěn a kryty radiátorů - m.č. PD 203 a PD.204

předmět změny:

Úprava a přestavba skříňových solitérůp- m.č PD 212 a PD213a, dřevěné obklady stěn a kryty radiátorů - m.č. PD 203 a PD.204

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: úprava a přestavba skříňových solitérů - PD 203 a PD.204, tyto skříňě touto repasí se dají použít pro účely skladování publikací a ochranných prostředků pro pozdější prohlídky na hradě.
Dřevěné obklady stěn a kryty radiátorů - m.č. m.č PD.212 a PD213a bylo nutné provést k větší autentičnosti místností knihovny.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při realizaci stavby bylo zjištěno že je nutné přestavět (repasovat) skříňové solitéry v PD.203 a PD.204, využití těchto skříňových solitérů bude pro skladování publikací materiálu pro konferenční místnosti a skladování BcZP (přílby a vesty) pro budoucí prohlídky hradu.
V knihovně (PD.212 a PD213a) bylo přistoupeno k úpravě obkladů stěn a krytů radiátorů z hlediska autentičnosti těchto místností. Nazakrytím těchto objektů by mohlo vážně pokazit celkový dojem z nově repasovaných a opravených místností.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů neogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		měnípráce
		cena:	bez DPH 37 324,03 Kč	ano
			21%DPH 7 832,05 Kč	
			celkem 45 156,08 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	bez DPH 104 065,00 Kč	ano
			21%DPH 21 841,05 Kč	
			celkem 125 906,05 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 66 680,97 Kč	
			21%DPH 14 003,00 Kč	
			celkem 80 683,97 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:



**Změnový list zhotovitele stavby č.66
3.NP - Bezpečnostní dveře PD.303, přestříkání do odstínu RAL
dle požadavku tvůrců Expozice**

Stavba:	Státní hrad Bečov - přírůstek obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO 01 - Příhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámečku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozah dle SO

Náklady soupisu celkem **0,00**

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 01	Příhovské domy				
	Díl: 766	Rekonstrukce průhledů				
1	01001	Přestříkání bezpečnostních dveří do odstínu RAL dle požadavku tvůrců Expozice	kp	0,00000	0,00000	0,00

popis	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
blatá zednářská	ks	4,0	800,0	3 200,0 Kč
diverzní a potěrové práce	kp	1,0	5 200,0	5 200,0 Kč
diverzní práce - beton	ks	1 050,0	20,5	21 525,0 Kč
světl. výřezal závlah - km flexe 1 cm Ø - MALACKÝ BVV	ks	4,0	2 130,0	8 520,0 Kč
tepelná izolace	ks	8,0	4 865,0	38 920,0 Kč
závěsné systémy - železná konstrukce	ks	4,0	800,0	3 200,0 Kč
závěsné montáž	ks	4,0	350,0	1 400,0 Kč
celkem				87 740,0 Kč



87 740,00

rozah ZL					
87 740,00	0,00	87 740,00			

změna srovnání +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

1,00000	87 740,00	0,00000	0,00	1,00000	87 740,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

Číslo ZL:

67_21

Vyjádření Projektanta


Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4)

Další vyjádření



**Změnový list zhotovitele stavby č.67
Truhlářské konstrukce - změny:
Úprava a přestavba skříňových solterů - m.č. PD.212 a PD.213a
Dřevěné obklady stěn a kryty radiátorů - m.č. PD.203 a PD.204**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příhradní obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Puhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, E.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdejevská náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Merostar a.s., Koteľušská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SO

Náklady soupisu celkem **75 248,05**

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	rozsah	část / MJ	Celkem
	SO.01	11.Účty zpr. dle Ú.Ú.				
	03.16	základní střešní konstrukce 120				
	08.786	Konstrukce truhlářské				

ODBORNÁ OPRAVA SKŘÍNÍ

N	TM2-11A - R00	Přístav k prvku TM2-11A - BKRR, 3450x1100x640	ks	0,0000	13 148,00	0,00
---	---------------	-----------------------------------------------	----	--------	-----------	------

Název položky:
VCP - odělení korpusů dřevěných skříní a horních nástavců prvků TM2-11A,C,D,E za účelem snížení výšky původních skříní a vytvoření nové modernější skříně
- demontáž horního nástavce
- nové osazení skříně u horního nástavce na korpus dřevěných skříní
- přelícování nových částí do osazení skříně pomocí dřevěných zástrček
- výroba korpusů dřevěného obkladu horního nástavce a osazení na korpus horního nástavce
- osazení skříní do dřevěného obkladu - nové jako dřevěný korpus, horního nástavce
- výroba a osazení nové skříně dřevěného obkladu
- přelícování nových částí do osazení skříně pomocí dřevěných zástrček
Pozn.: podrobný technologický postup viz dokumenty "Úprava a přestavba skříňových solterů"

N	TM2-11C - R00	Přístav k prvku TM2-11C - BKRR, 3250x1100x640	ks	0,0000	13 175,00	0,00
---	---------------	-----------------------------------------------	----	--------	-----------	------

Název položky:
VCP - odělení korpusů dřevěných skříní a horních nástavců prvků TM2-11A,C,D,E za účelem snížení výšky původních skříní a vytvoření nové modernější skříně
- demontáž horního nástavce
- nové osazení skříně u horního nástavce na korpus dřevěných skříní
- přelícování nových částí do osazení skříně pomocí dřevěných zástrček
- výroba korpusů dřevěného obkladu horního nástavce a osazení na korpus horního nástavce
- osazení skříní do dřevěného obkladu - nové jako dřevěný korpus, horního nástavce
- výroba a osazení nové skříně dřevěného obkladu
- přelícování nových částí do osazení skříně pomocí dřevěných zástrček
Pozn.: podrobný technologický postup viz dokumenty "Úprava a přestavba skříňových solterů"

N	TM2-11B - R00	Přístav k prvku TM2-11B - BKRR, 3350x1100x640	ks	0,0000	13 175,00	0,00
---	---------------	-----------------------------------------------	----	--------	-----------	------

Název položky:



66 680,97

rozsah ZL

104 005,00 -37 324,03 141 929,02

změna množství +	část +	změna množství -	část -	množství po ZL	část po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

1,00000	13 148,00	0,00000	0,00	1,00000	13 148,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

1,00000	13 175,00	0,00000	0,00	1,00000	13 175,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

1,00000	13 175,00	0,00000	0,00	1,00000	13 175,00
---------	-----------	---------	------	---------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	69_21
objednatel	Národní památkový ústav IČ 75032333	
zhotovitel	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Komunikace - odpočty

předmět změny:

Komunikace - odpočty

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny Komunikace - odpočty

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nerealizované práce na komunikaci

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nerogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	měněpráce
			ano
		cena:	
		bez DPH	-454 112,96 Kč
		21%DPH	-95 489,72 Kč
		celkem	-550 202,68 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
			ne
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-454 712,96 Kč
		21%DPH	-95 489,72 Kč
		celkem	-550 202,68 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):


přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS:

podpis objednatele:



0,00000	0,000	-1,00000	-18 882,02	2,00000	29 794,00
1,00000	4 190,00	5,00000	0,000	1,00000	4 360,00
0,00000	0,000	-1,00000	-18 882,02	0,00000	0,000
1,00000	9 290,00	0,00000	0,000	1,00000	9 290,00
1,00000	29 794,00	0,00000	0,000	1,00000	29 794,00

889 1M2-24	OBROUDŮ 250V/10A s DVAROVÁ, V cest 620 mm, úděl 2000 Fr 1855 rozlišit mm	ks	3,00000	0,000	08 880,00
FR	Průmysl k potrubí 1M2-24 - ČERNÁ, V cest 700 mm a 1100 mm, L 1100 mm	ks	0,00000	0,000	0,000
Neob. zadání.					
Základní P12-24					
příběh: na úsporu stávkových úspor					
KRYTY RADIATORŮ					
890 1M2-24	Nový kryt radiátoru	ks	1,00000	0,000	18 882,02
Materiál PO 304					
N	Příslušenství k potrubí 1M2-24 - ČERNÁ, V cest 700 mm a 1100 mm, L 1100 mm	ks	0,00000	0,000	0,000
Neob. zadání.					
Základní P12-24					
příběh: na úsporu stávkových úspor					
DVERE NOVÉ					
891 1M2-24	Podhledový zártník pro dveře inter. nástropní P12-310, P12-311	ks	0,00000	0,000	0,000
Neob. zadání.					
Downloaded from: www.milokubeni.cz PO 310 PO 311					
Tvarová kategorie: 1200x600x100 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: prášková barva RAL 9005					

číslo ZL:

69_21

Vyjádření Projektanta


*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele
Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (7).*

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (7)*

Další vyjádření



**Změnový list zhotovitele stavby č.69
Komunikace - odpočty**

Stavba:	Státní hradi Bečov - příkladná odnova hradu, příslušných objektů a sítě, s.p.a. v Praze SO.01 - Plochová domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a síťová Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní projektový ústav, Valtovská/rovní náměstí 163/3, 118 00, Praha - Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Kofaluzská 3453/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozloh dle SdD

Náklady soupisu celkem 477 224,82

PA	Číslo položky	Název položky	MJ	rozloh	cena / MJ	Celkem
----	---------------	---------------	----	--------	-----------	--------

ZÁKLADNÍ ROZPOČET

	SO.02	Plochová domy				
	D.2.4	Komunikace				
07	0402200011	Cený povrch z tvrdé, vlnité střeškové dlažby	m2	52,0000	17,50	910,00
37	0402111104	Podlahová izolace na prouždu, tloušťka 30 cm	m2	80,0000	130,00	10 400,00
38	0402111105	Povrchová izolace na zdivu, tloušťka 35 cm	m2	23,0000	110,00	2 530,00
40	0402111106	Kvalitní dlažba obkladová keramická 30x30 cm	m2	23,0000	740,00	17 020,00
41	04021201	Keramická povrchová (keramická dlažba) spávaná plátek z keramických desek (keramická, včetně sítěpodlahy Bečov	m2	50,0000	288,00	14 400,00
44	04021301	Keramická povrchová (keramická dlažba) - plocha s křivkou z keramických dlažeb - keramická dlažba 60x60, tloušťka 10 mm, včetně vyhládky keramická (keramická)	m2	61,0000	147,00	8 867,00
54	01-C-002	Dobytčie degradované štěr štěrku výška	m3	1,3000	34,7000	45 110,00
58	040220010020	Plastový hrací, posuvný keramický, keramický	l	70,7000	212,00	14 988,40

OPČNÍ ROZPOČET

	SO.02	Plochová domy				
	D.2.4	Komunikace				
61	0402200011	Cený povrch z tvrdé, vlnité střeškové dlažby	m2	289,0000	28,00	8 092,00
64	01-C-002	Dobytčie degradované štěr štěrku výška	m3	11,7000	370,00	4 329,00

rozloh ZL -454 712,96

0,00 -454 712,96 22 511,85

zvláštní rozpočet +	cena +	zvláštní rozpočet -	cena -	zvláštní po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-20,0000	-20,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-20,0000	-20,00	20,00000	0,00000
0,00000	0,00	-21,0000	-21,00	2,00000	846,20
0,00000	0,00	-21,0000	-21,00	2,00000	1 270,00
0,00000	0,00	-20,0000	-20,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,20000	-1,20	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,30000	-1,30	0,00000	0,00
0,20000	0,00	-43,0000	-43,00	20,40000	12 804,14

0,00000 0,00 -20,0000 -20,00 0,00000 0,00

0,00000 0,00 +11,70000 +11,70 0,00000 0,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva	NPU-UPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	70_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ 75032333	
zhotovitel:	Mel:ostav a.s., IČO. 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Interiérové dveře, dřevěné zábradlí na schodiště ve 4 NP. zásahová plošina pro HZS. dřevěné parapety na parapetních

předmět změny:

interiérové dveře, dřevěné zábradlí na schodiště ve 4 NP. zásahová plošina pro HZS. dřevěné parapety na parapetních zídkách

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: původní interiérové dveře bylo nutno repasovat, je nutno udělat nové dřevěné zábradlí na schodiště ve 4 NP, zásahová plošina pro HZS, (požadavek HZS) dřevěné parapety na parapetních zídkách, všechny tyto změny byly nutné z hlediska provozu a bezpečnosti návštěvníků

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při realizaci stavby byli z hlediska autentičnosti prostředí byly upraveny interiérové dveře.
Z důvodů požární ochrany byla namontována na půdě Pluhovských domů požární plošina HZS pro možné hašení Hradu (požadavek HZS). Tato plošina byla nezbytná z hlediska PO, a k zabezpečení rychlého hašení hradu.
Z důvodu zachování historické věrnosti byly upraveny parapety na zídky u schodiště v 2NP a v 3NP.
Všechny tyto úpravy byly nutné z hlediska bezpečnosti provozu a návštěvníků. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
			ano
		cena:	
		bez DPH	-29 108,35 Kč
		21%DPH	-6 172,73 Kč
		celkem	-35 281,08 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
			ano
		cena:	
		bez DPH	302 843,00 Kč
		21%DPH	69 897,63 Kč
		celkem	372 740,63 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	303 734,65 Kč
		21%DPH	63 784,28 Kč
		celkem	367 518,93 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a částek

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TDS:

podpis objednatele:

číslo ZL:

70_21

Vyjádření Projektanta


*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)*

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5)*

Další vyjádření



Změnový list č.70
Truhlářské konstrukce - změny:
Interiérové dveře, dřevěné zábradlí na schodišti ve 4.NP,
zásahová plošina pro HZS, dřevěné parapety na parapetních zídkách

Stavba:	Státní hradi Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO 01 - Původní domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 30, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnská náměstí 162/3, 118 00, Praha-Mladá Strana
Zhotovitel:	Mecrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SOI

Náklady soupisu celkem **29 108,35**

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	čas / MJ	Číslo cen
	SO 01	Původní domy				
	D.3.1A	Zásahová plošina pro HZS				
N		Příprava ze zmaření dřevěných parapetů na parapetních zídkách novými střešními záděmi š. a z výškou 490mm	kp	0,00000	47 180,00	0,00
N	DH1.08L, přír.azs	Příprava ke dveřím ze smrků v provedení nových interiérových dveří, dřevěných, bezokraj: - povrchová úprava - mořtlo - zábrsky - klavý pro bezokrajové dveře - ševní spoje - zábrsky - vnitřní kování rozsové křídla křídla, Dacron - strom br., Bernat Mounting - zábrsky Hobas s cylindrickou vložkou	kp	0,00000	4 300,00	0,00
N	DH2.0L, přír.azs	Příprava ke dveřím ze smrků v provedení nových interiérových dveří: - dřevěné, kazetové, barové kopie TD2-0820201 kazety - povrchová úprava - RAL 9001 - zábrsky - samolepicí LRI 01 - bílý, TIZ Polak - vnitřní kování rozsové křídla křídla A3 Wlas - surové mosaz, Twén - zábrsky - Hobas s cylindrickou vložkou - podlahové zarážka Cobas - mosaz lesklá	kp	0,00000	4 300,00	0,00
N	DH2.0L, přír.azs	Příprava ke dveřím ze smrků v provedení nových interiérových dveří: - dřevěné, kazetové, barové kopie TD2-0820201 kazety - povrchová úprava - RAL 9001 - zábrsky - Tilo 10 PP a kovování náhlední LRI 01 - bílý, TIZ Polak - vnitřní kování rozsové křídla křídla A3 Wlas - surové mosaz, Twén - zábrsky - Hobas s cylindrickou vložkou, elektrický otvřez BEFO - podlahový samozarážka GEZE	kp	0,00000	4 300,00	0,00
N	DH2.10L	Dveře hranolové, stp jednokřídlé, dřevěné kazetové, barové kopie TD2-0820201 kazety zábrsky: dřevěné obojstranné na šířku šířky 940mm kování: kování zábrsky s bambusovým zakončením pod krycí nástr provedení: nástr smrk pod krycí nástr, odstín stonové kout	kp	0,00000	47 180,00	0,00
N	DH2.01 L, P	Dveře hranolové, stp jednokřídlé, dřevěné kazetové, barové kopie TD2-0820201 kazety zábrsky: dřevěné obojstranné na šířku šířky 940mm kování: kování zábrsky s bambusovým zakončením pod krycí nástr provedení: nástr smrk pod krycí nástr, odstín stonové kout	kp	0,00000	47 177,00	0,00

rozsah ZL		
332 843,00	-29 108,35	332 843,00

303 734,65

změna množství +	čas +	změna množství -	čas -	rozsah po ZL	čas po ZL
1,00000	18 000,00	0,00000	0,00	1,00000	18 000,00
1,00000	800,00	0,00000	0,00	1,00000	800,00
1,00000	800,00	0,00000	0,00	1,00000	800,00
1,00000	14 180,00	0,00000	0,00	1,00000	14 180,00
1,00000	46 480,00	0,00000	0,00	1,00000	46 480,00
2,00000	84 354,00	0,00000	0,00	2,00000	84 354,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg. č. stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-UPS Praha 2013H1180020/87338/2018.542	71_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Neprováděné práce

předmět změny:
 Neprováděné práce
 zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
 Předmět změny: Neprováděné práce

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Při realizaci stavby zjištěny práce které nebyly a nebudou provedeny
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů neúčinné a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Ne lze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ano
		bez DPH	-294 835,44 Kč
		21%DPH	-61 915,44 Kč
		celkem	-356 750,88 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	ne
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-294 835,44 Kč
		21%DPH	-61 915,44 Kč
		celkem	-356 750,88 Kč

vliv na termín dokončení:
 práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):


přílohy :
 Rozpočet: Přehled změn a dodatků

podpis zhotovitele:

podpis projektanta :

podpis TDS :

podpis objednatele:



číslo ZL:

71_21

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb., § 222 (7).

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb., § 222 (7)

Další vyjádření




**Změnový list č.71
Odpočty - neprováděné práce**

Stavba:	Státní hrad Bečov - přírůdná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Původní domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnská náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a s., Kofelužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SO

Náklady soupisu celkem 294 835,44

P.č.	Číslo položky	Název práce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO 01 Původní domy						
SO.01.01 Původní přízemní domy						
	473/7719R	Dlažba z keramických dlaždic 300/300 mm (sádkovnice černé - JHII)	m ²	34,08700	15 712,00	141 660,70
	440/200	Výhledový pokrop pro zastřešení, plynolétný, rozs: 7x4 10x1000mm	ks	1,00000	35 042,88	35 042,88
SO.02 Původní nádvoří						
SO.02.01 Společenské umělecko-historické (SH)						
	33/167-001	Kompletní provedení (montáž i dopravu) pokládky oděratelny	ks	3,00000	27 764,32	83 494,32
	34/167-002	Kompletní provedení (montáž i dopravu) polohovacího porostu, pokládky	ks	1,00000	10 277,00	10 277,00
	38/16875701900	Převun hradu pro zámečnická konve., vyřky do 8 m	ks	1,30000	480,51	600,61



-294 835,44

rozsah ZL

0,00 -294 835,44 0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	náhodný po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-34,08700	-141 660,70	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-35 042,88	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-3,00000	-83 494,32	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-10 277,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,30000	-600,61	0,00000	0,00

