

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717011

č. smlouvy zhotovitele: 11/2017

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520018

(dále jen „**Dodatek č. 6**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

Zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. **A 3 PROJEKT, s.r.o.**

se sídlem J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 26046920; DIČ: CZ26046920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11032

Zastoupena Zbyňkem Dubským, jednatelem společnosti a Ing. Petrem Studeným, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor**“

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.11.2017 smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele: 29717011, číslo smlouvy Zhotovitele: 11/2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (dále též „**Smlouva o dílo**“).

Dne 14.05.2021 se uskutečnilo projednání rozpracované PD na místě budoucího staveniště a to především za účelem projednání finálního vzhledu výpravní budovy v žst. Tábor po celkové rekonstrukci. Zhotovitel přednesl několik variant. Investor zhotoviteli sdělil, že se bohužel neslučují s dnešním architektonickým pojetím výpravních budov. Po dohodě zhotovitel akceptoval nabídku investora na změnu architekta akce. Z důvodu výběru vhodného architekta, jeho seznámení s připravovanou rekonstrukcí výpravní budovy v Táboře a přípravy architektonické studie zhotovitel projektové dokumentace investorovi sdělil svou potřebu upravit seznam subdodavatelů a zároveň harmonogram prací.

V současné době probíhají konzultace nad architektonickými návrhy mimo jiné i s architektem města Tábor a to z důvodu, že objekt výpravní budovy je situován v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Tábor, který vše konzultuje ještě s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy o dílo – harmonogram plnění a přílohy č. 8 Smlouvy o dílo – seznam poddodavatelů.

Jedná se o dodatek termínový, přičemž termín dokončení 5. Dílčí etapy se posouvá na 15.11.2021 a nový předpokládaný termín dokončení díla je tedy 29.02.2024. Tímto dodatkem se zároveň mění seznam poddodavatelů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s odst. 9.14. Smlouvy o dílo, dohodly na následující změně Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění Smlouvy o dílo:
 - a) Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s odst. 9.14. Smlouvy o dílo, dohodly na následující změně Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů Smlouvy o dílo:
 - a) Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 6 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 6, spolu s Dodatkem č. 6 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění
Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy):	Seznam poddodavatelů

Za Objednatele:

V Praze



31.08.2021 16:04
Podle podpisového řádu

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Za Zhotovitele:

Ve Veselí nad Lužnicí 18.08.2021

Datum: 2021.08.18
14:32:38 +02'00'

Zbyněk Dubský

jednatel společnosti
A 3 PROJEKT, s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.08.18 14:33:

Ing. Petr Studený

jednatel společnosti
A 3 PROJEKT, s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1
(Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)
HARMONOGRAM PLNENÍ

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy
1. Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	do 1 měsíce od podpisu Smlouvy (20.12.2017)
2. Dílčí etapa Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V – 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti MKA)	do 2 měsíců od předání podkladů pro využití prostor výpravní budovy ze strany objednatele
3. Dílčí etapa Geodetické doměření přednádražního prostoru Dokumentace pro vydání společného řízení DUSP k připomínkám	do 30.4.2021 předpoklad předání kpl podkladů investorem do 08.03.2021
4. Dílčí etapa Dokumentace pro vydání společného řízení DUSP dle ZP včetně zapracování připomínek	do 30.06.2021 předpoklad předání kpl podkladů investorem do 08.03.2021
5. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DUSP – podání žádosti o ÚR+SP BOZP ve fázi projektu Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby.	do 15.11.2021 předpoklad předání kpl podkladů investorem do 08.03.2021
6. Dílčí etapa Vydané společné ÚR + SP	do 15.02.2022 předpoklad předání kpl podkladů investorem do 08.03.2021
7. Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	22 měsíců (předpoklad 05/2022-02/2024)
<u>Termín dokončení díla</u>	předpoklad do 29.02.2024 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)

Příloha č. 2
 (Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo)

IDENTIFIKACE - PODDODAVATELĚ (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
Ing. Petr Studený A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 260 46 920	Odpovědný projektant	-
ASK projekt s.r.o. Podhájek 60 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 261 11 128	Konstrukční část	5%
STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno IČO: 286 95 097	ESI + ESL	3+3%
Ing. Ladislav Váňa Větrná 132, 370 01 Vráto IČO: 761 75 481	VZT	1%
Ing. Jan Špingl Boženy Němcové 569/7 391 01 Sezimovo Ústí IČO: 424 03 952	ÚT + PENB	2%
Jan Pošvic Na Vyhlídce 621, 387 01 Volyně IČO: 103 13 982	Koordinátor BOZP	1%
Ing. Martin Pospíchal Vášova 520, 391 55 Chýnov IČO: 051 30 310	PBŘ	1%
PROGI spol. s r.o. Žukovova 79/60 400 03 Ústí nad Labem - Střekov IČO: 032 42 137	Geodetická část	4%
Atelier M1 architekti, s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 – Břevnov IČO: 270 74 153	Architektonická část PD	6%