

### Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-2015/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele: 2020/046,  
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5003250090, uzavřená mezi

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### 1.2. Zhotovitelem:

##### **Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupený **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

#### na zpracování Dokumentace pro územní řízení stavby

### „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“

#### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2015/2020/FLO, č. smlouvy zhot. 2020/046, uzavřené dne 22. 6. 2020, (dále jen „Smlouva“) je změna harmonogramu plnění Díla, kdy dochází k úpravě termínu plnění pro 3. dílčí etapu. Tím dochází k úpravě Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy. Potřeba změny harmonogramu plnění díla vznikla v důsledku okolností, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Neboť při zpracování projektové dokumentace na stavbu „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“, bylo nutné s ohledem na rozsah stavby, kterým je celé území České republiky, stanovit postup pro způsob zajištění územního souhlasu resp. územního rozhodnutí ke stavbě ve spolupráci s Drážním úřadem a na základě požadavku Drážního úřadu z konce února 2021 rozdělit stavbu podle lokalit na 19 samostatných celků pro potřeby vydání územních souhlasů a územních rozhodnutí, kdy došlo i přes okamžité podání žádostí (1.3.2021 a 4.3.2021) k vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, v některých lokalitách k průtahům na straně dotčených orgánů státní správy. Ani přes časté urgencye zhotovitele se nepodařilo na 1 lokalitě získat územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Uvedené okolnosti nemohl zhotovitel ani zadavatel předvídat.

V důsledku shora uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**Jedná se o dodatek termínový, kterým se prodlužuje plnění 3. Dílčí etapy – Předání kompletní DUR a územního rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci do 30.9.2021.**

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na následující úpravě:

**1) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- ruší se stávající znění odstavce 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_ZP+DUR_14 20národní zdroje.pdf
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP_ZP+DUR_12-20_národní_zdroje.pdf c) Zvláštní technické podmínky – ZTP- DUR_monitoring sběračů.pdf
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění <i>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**2) Příloha č. 5 – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
  - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne

**Za objednatele:**



31.08.2021 16:02  
Podle podpisového řádu

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
podepsáno elektronicky

V Brně dne

**Za zhotovitele:**

Datum: 2021.08.27  
11:56:37 +02'00'

.....  
**Ing. Milan Ptáček**  
jednatel společnosti Signal Projekt s.r.o  
podepsáno elektronicky

Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<b><u>Rozsah plnění</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b>	<b><u>Fakturace</u></b>	<b><u>Podklad k fakturaci</u></b>
Zahájení prací	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b> DUR, včetně SR k připomínkám	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	bez fakturace	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. Dílčí etapa</b> Čistopis DUR, včetně SR a požadavků na výkon a funkci. Podání žádosti o územní rozhodnutí/územní souhlas.	<b>do 8 měsíců od účinnosti SOD</b>	fakturace dle položek č. 1 - 5 dle Přílohy č. 4, 50 % z celkové ceny díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Kopie žádosti o územní rozhodnutí/územní souhlas potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
<b>3. Dílčí etapa</b> Kompletní DUR a územní rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci.	<b>do 30.9.2021</b>	fakturace dle položek č. 1 – 9 dle Přílohy č. 4, 50% z celkové ceny díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Územní rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci.