

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0350 uzavřené dne 3. 8. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 603 336 128

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,

místo podnikání: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupené : Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a

(jméno, funkce) Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava

- na základě plné moci ze dne 01.01.2021

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Tel., e-mail:

Číslo autorizace ČKAIT

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 8. 2021 Smlouvu č. 2021/ORI/S/0350 na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě**“.
2. Před zahájením realizace bylo fyzickou prohlídkou na stavbě zjištěno, že rozsah poškozených silničních obrubníků na ul. Václavské je větší než se předpokládalo ve zpracované projektové dokumentaci na tuto stavbu. Z výše uvedeného tedy vyplynulo rozšíření předmětu plnění o demontáž stávajících a montáž nových silničních obrubníků a s tím souvisejících prací. Z důvodu provádění více prací, které rozšiřují předmět plnění, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě, který bude řešit úpravu ceny díla a prodloužení termínu plnění.

III.

Předmět Dodatku

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za realizaci dle SOD	1 618 500,00	339 885,00	1 958 385,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	1 178 566,32	247 498,93	1 426 065,25
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 1	2 797 066,32	587 383,93	3 384 450,25

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“, odst. 1 písm. c) Smlouvy takto:
Text odst. 1 písm. c) se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

- c) termín pro ukončení stavebních prací:
- do **12 týdnů** od převzetí staveniště



Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2048/55. dne 25. 8. 2021.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele Za STRABAG a.s. na základě plné moci:  Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever o.z. Morava Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě Název objektu: Souvislá oprava MK na ulici Václavská v Orlové Název části: dod Č.1	JKSO: EČO: Místo: IČO: DIČ:						
Objednatel: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě Projektant: Zhotovitel: STRABAG a.s.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"> </td><td style="width: 50%;"> </td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"> </td><td style="width: 50%;"> </td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;">60838744</td><td style="width: 50%;">CZ60838744</td></tr> </table>					60838744	CZ60838744
60838744	CZ60838744						
Rozpočet číslo: Zpracoval:	Dne: 17.08.2021						

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 178 566,32	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		1 178 566,32	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15		Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00
17		Ostatní	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (r. 13-18)	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">23</td> <td style="width: 75%;">Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="width: 20%;">1 178 566,32</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>21,0 % 1 178 566,32 DPH</td> <td>247 498,93</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td>1 426 065,25</td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky zadavatele</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	1 178 566,32	24	21,0 % 1 178 566,32 DPH	247 498,93	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 426 065,25	E Přípočty a odpočty			27	Dodávky zadavatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																													
23	Součet 7, 12, 19-22	1 178 566,32																											
24	21,0 % 1 178 566,32 DPH	247 498,93																											
25	% DPH																												
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 426 065,25																											
E Přípočty a odpočty																													
27	Dodávky zadavatele	0,00																											
28	Klouzavá doložka	0,00																											
29	Zvýhodnění + -	0,00																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě
Objekt: Souvislá oprava MK na ulici Václavská v Orlové
Část: dod Č.1
JKSO:



Objednatel: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

01 - Soupis prací - Souvislá oprava - výměna všech obrub	1 178 566,32
Zemní práce - přípravné a přidružené práce	212 566,55
Zakládání	13 194,46
Zemní práce - konstrukce ze zemin	14 184,02
Zemní práce - povrchové úpravy terénu	29 762,28
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	20 262,02
Kryty pozemních komunikací plochy dlážděné	298 018,28
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	535 326,34
Přesun hmot	34 074,22
Přesun sutě	21 178,15
<u>Celkem</u>	<u>1 178 566,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě
Objekt: Souvislá oprava MK na ulici Václavská v Orlové
Část: dod Č.1
JKSO:
Objednatel: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.08.2021



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 - Soupis prací - Souvislá oprava - výměna všech obrub								1 178 566,32
Zemní práce - přípravné a přidružené práce								212 566,55
1			113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	896,364	60,00	53 781,84
			Poznámka	délka stávajících obrub 1056,700 m				
			Poznámka	délka vytrhaných obrub dle SOD 160,336 m				
			Poznámka	dopočet DOD Č1 896,364m				
2			113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	139,680	92,40	12 906,43
			Poznámka	měřená plocha 139,68 m2				
			Poznámka	Nová položka				
3			113107042	Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	76,700	324,00	24 850,80
			Poznámka	měřená plocha 76,7 m2				
			Poznámka	Nová položka				
4			113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	89,260	126,00	11 246,76
			Poznámka	měřená plocha 89,26 m2				
			Poznámka	Nová položka				
5			113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	182,360	602,00	109 780,72
			Poznámka	měřená plocha 182,36 m2				
			Poznámka	Nová položka				
Zakládání								13 194,46
6			451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	71,709	184,00	13 194,46
			Poznámka	oprava po obrubnicích 894,364 * 0,1*0,8				
Zemní práce - konstrukce ze zemín								14 184,02
7			171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	71,709	160,00	11 473,44
			Poznámka	dospj za obrubníky 896,364 * 0,8*0,1				
8			58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	25,815	105,00	2 710,58
			Poznámka	71,709 * 1,8*0,2				
Zemní práce - povrchové úpravy terénu								29 762,28
9			181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	274,371	51,00	13 992,92
			Poznámka	celková plocha 303,5 m2				
			Poznámka	plocha v SOD 29,129 m2				
			Poznámka	dopočet DOD č.1 274,371 m2				
10			10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,581	250,00	3 395,25
			Poznámka	274,371*0,3*0,15*1,1				
11			181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	274,371	40,00	10 974,84
			Poznámka	274,371 m2				
12			005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,231	170,00	1 399,27
			Poznámka	274,371 *0,03 = 8,231				
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								20 262,02
13			564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	89,260	227,00	20 262,02
			Poznámka	obnova plochy se ŠD 89,26				
			Poznámka	Nová položka				
Kryty pozemních komunikací plochy dlážděné								298 018,28
14			596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	398,740	403,00	160 692,22
			Poznámka	plocha po odstranění dlaždic 139,68 m2				
			Poznámka	plocha po odstranění živých krytů 76,7 m2				
			Poznámka	plocha po odstranění CB KRYTU 182,36 m2				
			Poznámka	Nová položka				
15			MAT	Dlažba zámková šedá 200x100x80 mm	m2	418,677	328,00	137 326,06
			Poznámka	398,740 * 1,05 = 418,677				
			Poznámka	Nová položka				
Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								535 326,34
16			916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	896,364	285,00	255 463,74
			Poznámka	délka stávajících obrub 1056,700 m				
			Poznámka	délka vytrhaných obrub dle SOD 160,336 m				
			Poznámka	dopočet DOD Č1 896,364m				
17			59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 006,700	278,00	279 862,60
			Poznámka	délka stávajících obrub 1056,700 m				
			Poznámka	délka vytrhaných obrub dle SOD 50,000 m				
			Poznámka	dopočet DOD Č1 1006,700m				
Přesun hmot								34 074,22
18			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	157,751	216,00	34 074,22
			Poznámka	dlažba 418,677 * 0,170 = 71,175				
			Poznámka	obruba 1006,7 * 0,086 = 86,576 t				
			Poznámka	Nová položka				
Přesun sutě								21 178,15
19			997006512	Vodorovné doprava suť s naložením a složením na skládku do 1 km	t	271,014	6,00	1 626,08
			Poznámka	vytrhané obruby vč. lože - 896,364 * (0,086 + 0,1) = 166,723 t				
			Poznámka	odstraněný CB Kryt 182,36 *0,1*2,4 = 43,766 t				
			Poznámka	odstraněný asf. kryt 76,700 *0,1*2,3 = 17,641 t				
			Poznámka	odstraněný dlážděný kryt 139,68 * 0,08* 2,4 = 26,818 t				
			Poznámka	Odstraněný kryt ze ŠD 89,26 *0,1*1,8 = 16,066 t				
20			997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 794,196	3,00	11 382,59
			Poznámka	271,014 * 14 = 3794,196 t				

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Objekt: Souvislá oprava MK na ulici Václavská v Orlové

Část: dod Č.1

JKSO:

Objednatel: Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 17.08.2021



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21			997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	237,307	30,00	7 119,21
22			997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,641	14,00	246,97
23			997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,066	50,00	803,30

Celkem

1 178 566,32