

SMLOUVA – DODATEK Č. 1/2021

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004072

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0009

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D52 5206.4 VN Nové Mlýny - Bavory a 5206.3 Bavory - silnice II/414, DSP/IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: ředitelem a jednatelem
společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

obchodní ředitelka

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným , jednatel
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným členem
představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným jednatel a
jednatel

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným jednatel

IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOTest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 9. 1. 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004072, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/0009 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.4 VN Nové Mlýny - Bavory a 5206.3 Bavory - silnice II/414, DSP/IČ“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Z důvodu neexistence územního rozhodnutí došlo ke změně v předmětu plnění Zakázky v části týkající se Inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ k SP), kdy Zhotovitel nebude pro Objednatele provádět všechny činnosti, které vycházejí z Oceněného rozpisu prací, který je přílohou Smlouvy, ale bude provádět pouze ty činnosti, které jsou vzhledem k dosavadnímu vývoji Zakázky možné, jejich plněním nevzniknou marné práce a pro celkovou majetkoprávní přípravu stavby jsou nezbytné.

Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1/2021.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1/2021

- 2.1 Změna plnění zakázky týkající se inženýrské činnosti k SP byla vyvolána nepředvídatelnou okolností, tj. neexistujícím územním rozhodnutím.
- 2.2 Zhotovitel bude realizovat pro Objednatele služby týkající se inženýrské činnosti ve změněném rozsahu dle přílohy č. 1 Nový oceněný rozpis prací tohoto Dodatku č. 1/2021.
- 2.4 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNY ZÁVAZKU

3.1 Předmět plnění Smlouvy se v části týkající se inženýrské činnosti zužuje a budou prováděny pouze ty činnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Nový oceněný rozpis prací pro IČ tohoto Dodatku č. 1/2021.

3.2 **Cena díla za Inženýrskou činnost pro stavební povolení (IČ k SP)** se v níže uvedeném rozsahu:

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6 460 960,00	1 356 801,60	7 817 761,60

mění tak, že nově zní:

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 898 400,00	608 664,00	3 507 064,00

3.3 Z původně ujednaných služeb, které bude Zhotovitel pro Objednatele v rámci IČ provádět zůstává pouze část MPV, specifikovaná v Novém oceněném rozpisu prací pro IČ, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1/2021.

3.4. **Platby a platební podmínky uvedené v příloze C Zvláštních obchodních podmínek**, které jsou přílohou Smlouvy se v níže uvedeném rozsahu:

Inženýrská činnost

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.

Po získání nepravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na hlavní trasu je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

mění tak, že nově zní:

Majetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní) nebo žádosti o majetkoprávní vypořádání na všechny vlastníky v rozsahu trvalého záboru dle záborového elaborátu;

70 % poté, co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní) se všemi vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, případně smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu, a pro zbylé pozemky předloží doklad o projednání a pokus o uzavření smluvního vztahu k pozemku trvalého záboru.

Součástí faktury bude zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení **Článku III. Doba a místo plnění** se mění tak, že původní znění tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 7 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu	do 1 měsíce od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu
IČ k SP	do 7 měsíců od předání čistopisu DSP
MPV	do 18 měsíců od předání čistopisu DSP
Podání úplné žádosti o SP	Do 2 měsíců od výzvy objednatele

Nové znění:

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 7 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu	do 1 měsíce od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatele ke konceptu
MPV	do 18 měsíců od předání čistopisu DSP

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004072, č. Zhotovitele 2020/0009 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 03PT-004072, č. Zhotovitele 2020/0009 nenastaly žádné změny.

Přílohy: Nový oceněný rozpis prací pro IČ

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 27.8.2021

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 30 -08- 2021

Za Dodavatele: HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí