

DODATEK Č .1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. IN/CZ – 031/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: [REDACTED], jednatel, předseda Provozu Rosicko
a [REDACTED] člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení (číslo účtu): 1358131309/0800
e-mail: koch@svazekivancice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **ZHOTOVITEL:** INSTA CZ s.r.o.
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zastoupený: [REDACTED], obchodní ředitel
[REDACTED] výrobní ředitel
IČO: 25374311
DIČ: CZ 25374311
zapsán v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100
e-mail: insta@insta.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č.1 ke smlouvě IN/CZ – 031/2019 v němž se následující ujednání mění takto:

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) bude navýšena o vícepráce, vzájemně odsouhlasené ve změnovém listu č.1, které činí: **4 173 503,84 Kč** bez DPH . Tato cena víceprací je podrobně rozčleněna v příloze č.1 „Změnový list č.1“, jehož cenová rekapitulace je přílohou tohoto dodatku.
Celková cena díla se tedy mění na **41 627 503,22 Kč** bez DPH (*slovy Čtyřicet jedna miliónů šest set dvacet sedm tisíc pět set tři korun a dvacet dva haléřů českých*)
Celková cena díla ke dni vyhotovení tohoto dodatku včetně DPH činí **50 369 278,90 Kč**

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

7.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla) se stanovuje s ohledem na situaci způsobenou výpadkem prací z důvodu COVID 19 (výpadku na straně zhotovitele i na straně dodavatelů stavebních materiálů) na termín 20.12.2021.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 9.1 Zhotovitel oznamuje změnu osoby na místě stavbyvedoucího za splnění všech podmínek, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
- 9.1.1 Stavbyvedoucí: [REDACTED]

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento dodatek byl schválen na jednání 10.21 předsednictva Provozu Rosicko SVaK Ivančice dne 19.8.2021.

V Rosicích dne 30.8.2021

V Olomouci dne (viz el. podpis)

Objednatel

[REDACTED]
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Zhotovitel

[REDACTED]
obchodní ředitel

člen Správní rady,
místopředseda Provozu Rosicko

výrobní ředitel