

Změnový list č. 1 ze dne 17.8.2021

Název stavby:	Jezero Most – dodávka plážových lehátek		
Číslo smluvního vztahu:	928/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Most, Radniční 1, PSČ 434 69 IČO: 00266094		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1 IČO: 64052265
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Přenesená daňová povinnost			
Předpokládaná cena bez DPH: 78 000,00 Kč			
Nové řešení: Předpokládaná cena bez DPH: 78 000,00 Kč, Předpokládaná cena včetně DPH: 94 380,00 Kč			
Zdůvodnění změny: V původním znění byla uvedena přenesená daňová povinnost (lehátka této povinnosti nepodléhají).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjme

Datum: 17.8.2021

Změnový list vyhotovil (jméno

Datum: 17.8.2021

Oprávněný zástupce zhotovitel

Datum: 17.8.2021

Oprávněný zástupce projektant

Datum:

Oprávněný zástupce objednatel

Datum: 17.8.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjme

Datum: 17.8.2021

BY
s.
lice
5