

Dodatek č.6 MANDÁTNÍ SMLOUVY č. V44000-420

I. Smluvní strany :

1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zastoupená :
Zást. pro věci techn. :
IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469
Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Zastoupené :
Manažer projektu :
Hlavní inženýr projektu / projektant :
IČ : 49099451 DIČ : CZ49099451
Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 3507501/0100

Předmětem dodatku č.6 smlouvy je změna termínu a rozsahu plnění.

II. Předmět plnění : *beze změny*

**„LI 032 204 Liberec, V cihelně – odstranění výusti LB 01 a
rekonstrukce vodovodu“**

III. Čas plnění : *mění se*

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	<i>Ruší se</i>	1+2	<i>Ruší se</i>
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			1+2+3	31.3.2022
3.4 Dopracování DPS + soutěž	1+2+3+ 4	30.11.2020		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			4+5	<i>Ruší se</i>
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6	<i>Ruší se</i>	6	<i>Ruší se</i>
3.7 Práce po dokončení stavby	7	<i>Ruší se</i>	7	<i>Ruší se</i>
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

IV. Odměna mandátáře: *Mění se*

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2009. Výpočet IPČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši dle hl. II, III a VI SR, tj. 9 309 000,- Kč.
- 4.2 Odměna mandátáře za PČ 649 400,-Kč bez DPH.
- 4.3 Odměna mandátáře za IČ se mění po započítání vícenákladů IPČ s přípravou varianty s dále neprojednatelným pozemkem z 206 700,-Kč na 326 690,- Kč bez DPH.**

V. Financování a placení : *Mění se a doplňuje*

	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	Již fakturováno 178 000,- Již fakturováno Přepracování DÚR 45 000,- Ruší se aktualizace DUR 45 000,-	1+2	Již fakturováno 56 200,- Již fakturováno 56 200,- Ruší se Zajištění nového ÚR 56 200,-
5.2 úplata dle bodu 3.3			Sloučené ÚR+SR 1+2+3	94 300,- vícenáklady na IPČ způsobené přípravou varianty s dále neprojednatelným pozemkem 119 990,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	Sloučená PD 1+2+3+4	426 400,-		
5.4 úplata dle bodu 3.5			4+5	0
5.5 úplata dle bodu 3.6				
5.6 úplata dle bodu 3.7	6+7	0	6+7	0
5.7 úplata dle bodu 3.8				
Celkem	1-4+6+7	649 400,- Kč	1-7	326 690,- Kč

Body IV. – X: *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

- 11.11 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne :

23 -08- 2021

V Teplicích dne : 13 -08- 2021

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Martin Opacný, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

44