

VAT

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 2021-00279

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Přítkovská 1689
 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
 Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 IČ: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

Dodatkem se mění a doplňuje:

Z provozních důvodů bylo dokončení stavby posunuto do roku 2022.

7. Čas plnění

7.2 Dokončení prací: Do 30.6.2022

8. Smluvní cena za dílo

08.1 Původní odměna za dílo: 747 926,- Kč
 Zvýšení ceny: 93 052,- Kč
Odměna za dílo 840 978,- Kč

Ostatní části uzavřené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají beze změny.

V Teplicích dne:

23-08-2021

6. 08. 2021

Objednatel:

[REDACTED]

Ing. Martin Matzek
 Severočeská vodárenská společnost a.s.
 ředitel IO
 Teplice, Přítkovská 1689
 Severočeská vodárenská společnost a.s. 9469

Zhotovitel:

[REDACTED]

Ing. Jana Michalová
 provozně-technická ředitelka
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451