

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2021-040**

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]
- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]
- Mgr. Jana Dufková, tel: [REDACTED]
- Petr Diviš, tel [REDACTED]
- Hanuš Hondl, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. CANDELA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 801449641/0100
Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: pb7n47h
Adresa pro doručování: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2021-040 ze dne 30. 6. 2021 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b. č. 33, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001560 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, které nejsou nutné k řádnému provedení díla, navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a současně navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce. Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.. smlouvy se mění a nově zní takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.209.730,77 Kč bez DPH

(slovy: třimilionydvěstědevěttisícšestsetřicet korun českých sedmdesátšest haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 674.043,46 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.883.774,23 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

3.151.346,80 Kč bez DPH

3.813.129,63 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 661.782,83 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 2:

35.312,64 Kč bez DPH

42.728,29 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 7.415,65 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 2:

93.696,61 Kč bez DPH

113.372,90 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 19.676,29 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 1

Příloha č. 2: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Tomáš Vychodil
Jednatel společnosti
CANDELA, s.r.o.

Tomáš
Vychodil

Digitálně
podepsal Tomáš
Vychodil
Datum: 2021.09.01
12:59:17 +02'00'

Vícepráce - Položkový rozpočet - Oprava maleb, soc.
zařízení, okapových chodníků a vstupů do b.č. 33,
kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Demontáže 1. NP m.č. 36,37				
	Demontáž nesoudržné vrstvy betonu do tl.6cm	m ²	32,70		
	Místnost č.37 1.NP WC muži (montáže)				
	D+M betonu C12/15 podkladové vrstvy podlahy (na tl. do 6 cm)	m ²	20,00		
	D+M kari síť tl. 6 mm. Oka 100*100 mm	m ²	20,00		
	D+M separační folie	m ²	20,00		
	D+M obvodová dilatace	m	20,00		
	Místnost č.36 1.NP Umývárna muži (montáže)				
	D+M betonu C 12/15 podkladové vrstvy podlahy (na tl. do 6cm)	m ²	12,70		
	D+M kari síť tl. 6 mm. Oka 100*100 mm	m ²	12,70		
	D+M separační folie	m ²	12,70		
	D+M obvodová dilatace	m	12,70		
	D+M tekuté lepenky - podlaha sprchových koutů	m ²	3,70		
	Demontáže 2.NP m.č.62,63,64,65				
	Demontáž nesoudržné vrstvy betonu do tl.10cm (33 - 6 = 27 m ²)	m ²	27,00		
	2.NP m.č.62,63 WC ženy, umývárna (montáže)				
	D+M betonu C 12/15 podkladové vrstvy podlahy (na tl. do 8cm)	m ²	16,50		
	D+M tepelné izolace (na tl. do 3 cm)	m ²	16,50		
	D+M kari síť tl. 6 mm. Oka 100*100 mm	m ²	16,50		
	D+M separační folie	m ²	16,50		
	D+M obvodová dilatace	m	16,50		
	D+M tekuté lepenky - podlaha sprchových koutů	m ²	2,50		
	2.NP m.č.64,65 WC muži (montáže)				
	D+M betonu C 12/15 podkladové vrstvy podlahy (na tl. do 8cm)	m ²	16,50		
	D+M tepelné izolace (na tl. do 3 cm)	m ²	16,50		
	D+M kari síť tl. 6 mm. Oka 100*100 mm	m ²	16,50		
	D+M separační folie	m ²	16,50		
	D+M obvodová dilatace	m	16,50		
	Budova č. 33				
	penetrace podkladu (adhézní můstek)	m ²	65,70		
	Přesun hmot	kpl	1,00		
	Odvoz a likvidace sutě	kpl	1,00		
	Cena celkem bez DPH				93 696,61
	DPH 21% činí				19 676,29
	Cena celkem vč. 21% DPH				113 372,89

Měněpráce - Položkový rozpočet - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b.č. 33, kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Demontáže 1. NP m.č. 36,37				
13	Demontáž nesoudržné vrstvy betonu do tl.10cm	m ²	-6,00		
	Místnost č.37 1.NP WC muži (montáže)				
48	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	-3,00		
49	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	-20,00		
50	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	-20,00		
51	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	-20,00		
	Místnost č.36 1.NP Umývárna muži (montáže)				
86	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	-3,00		
87	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	-12,70		
88	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	-12,70		
89	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	-12,70		
	2.NP m.č.62,63 WC ženy, umývárna (montáže)				
147	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	-16,50		
148	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	-16,50		
149	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	-3,00		
150	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	-16,50		
	2.NP m.č.64,65 WC muži (montáže)				
186	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	-3,00		
187	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	-16,50		
188	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	-16,50		
189	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	-16,50		
	Budova č. 33				
ad1	Přesun hmot	kpl	-1,00		
ad2	Odvoz a likvidace sutí	kpl	-1,00		
	Cena celkem bez DPH				-35 312,64
	DPH 21% činí				-7 415,65
	Cena celkem vč. 21% DPH				-42 728,29

Rekapitulace víceprací a měněprací

Vícepráce bez DPH	93 696,61
Měněpráce bez DPH	-35 312,64
Dodatek celkem bez DPH	58 383,97
DPH	12 260,63
Dodatek celkem včetně DPH	70 644,60