

DODATEK č.1

č. SML/2021/0061/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0061/OSIO uzavřené dne 15.3.2021 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R- 531/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel: **Sodoma Perfecta s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 188382 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem K Vystrkovu 2186/1c, 143 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jiřím Sodomou, jednatelem

IČ: 24204242

DIČ: CZ24204242

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0061/OSIO ze dne 15.3.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Opatření proti přehřívání učeben v PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.

Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 15 dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 105 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 175.002,00 Kč bez DPH tj. o 211.752,42 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 4.628.437,44 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí


4.803.439,44 Kč bez DPH
1.008.722,28 Kč 21% DPH
5.812.161,72 Kč s DPH.

IV. Závěrečná ujednání


- 4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0061/OSIO ze dne 15.3.2021 zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 5.8.2021

V Praze dne: - 2 -09- 2021



Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Ing. Jiří Sodoma
jednatel Sodoma Perfecta s.r.o.


Sodoma Perfecta s.r.o.
K Vystřkovu 2186/1c
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 24204242 DIČ: CZ24204242

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 2 -09- 2021
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Sodoma Perfecta s.r.o.

Výroba předokenních rolet a garážových vrat
Žaluzie a ostatní stínící technika

Městská část Praha 4
sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

5.8.2021

Požadované vícepráce venkovní screenové rolety a venkovní žaluzie

Akce: PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4 – Opatření proti přehřívání učeben

V průběhu stavebních prací na výše uvedené akci byly zjištěny následující skutečnosti, které nemohly být předpokládány v průběhu projektových prací:

Po zahájení prací bylo zjištěno, že pod omítkou je v místě nově plánovaných kabelových tras pro napájení rolet a žaluzií skryto stávající kabelové vedení pro osvětlení tříd.

Z tohoto důvodu byla nová kabeláž osazena do jiných tras než předpokládal projekt.

V průběhu provádění díla byly prováděny optimalizace tras, nicméně oproti projektovaným trasám jsou provedené kabeláže a instalační lišty delší než předpokládal projekt a soupis prací. Tím vznikly vícepráce na kabeláži a provádění instalačních lišt.

Dále bylo nutné upravit kotvení instalačních lišt. S ohledem na zcela nahodilé vedení kabelů po stěnách chodeb bylo nutné, aby se zabránilo navrtávání stávající kabeláže, provést atypické kotvení instalačních lišt. Kotvení bylo navrženo pomocí ocelových pásovin, které umožňovaly zakotvení do stěny pod stropem mimo trasy stávajících kabelů.

Celkem bylo pro kotvení použito 150 ks pásovin. Jedná se také o vícepráce, které nemohly být v průběhu projektových prací předvídané, neboť stávající kabeláž byla skryta pod omítkou.

VÍCEPRÁCE				
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
Materiál				
Parapetní žlab se stínící přepážkou - EKE 60X60HD	m	166	322,00	53 452,00
LHD 20X20 HD LIŠTA HRANATÁ	m	150	31,00	4 650,00
CYKY 3x2.5 RE	m	180	19,00	3 420,00
H05VV-F (CYSY) 4 x 0.75	m	160	12,00	1 920,00
Držák na stěnu - pásovina	ks	150	390,00	58 500,00

Rubešova 626
256 01 Benešov
tel.: [redacted]

K Vystrkovu 2186/1c
143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 24204242
DIČ: CZ 24204242


Firma zapsána v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188382.
Den zápisu 16.ledna 2012.

Práce				
Parapetní kanál	m	166	80,00	13 280,00
PVC lišta	m	150	40,00	6 000,00
Kabel CYKY 3x2,5 - volně uložený	m	180	27,00	4 860,00
Kabel CYSY 4x0,75 - volně uložený	m	160	27,00	4 320,00
Držák na stěnu	ks	150	164,00	24 600,00

Cena celkem bez DPH

175 002,00

Vypracoval:



Ing. Jiří Sodoma
Sodoma Perfecta s.r.o

Sodoma Perfecta s.r.o
K Vystrkovu 2186/1c
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 24204242 DIČ: CZ24204242

Rubešova 626
256 01 Benešov
tel. [redacted]

K Vystrkovu 2186/1c
143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 24204242
DIČ: CZ 24204242

Firma zapsána v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188382.
Den zápisu 16.ledna 2012.