



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2021/0134/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2020/0105/OIV – dále jen SoD**

**„MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/1071 – výměna oken
(dvojskla)“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, místostarostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: FORMET s.r.o.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149
Sídlo: Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín
IČ: 28447352
DIČ: CZ28447352
Zastoupený: Michalem Nartowskim, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 256651907/0300
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2020/0105/OIV uzavřené dne 18. 6. 2020.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOVOENÍ DÍLA

Ukončení prací: exteriér: max. do 5. 9. 2021, interiérové práce a celkové dokončení díla max. do 31. 8. 2021
vč. demontáže lešení, likvidace staveniště a úklidu.

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **5 619 859,13 Kč**, tj. **6 800 029,55 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1..

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 116 799,55 Kč bez DPH**, tj. **141 327,46 Kč vč. DPH**.

MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/1071 – výměna oken (dvojskla)	Cena bez DPH v Kč	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	5 619 859,13	1 180 170,42	6 800 029,55
vícepráce	270 079,55	56 716,71	326 796,26
méněpráce	- 153 280,00	- 32 188,80	- 185 468,80
Cena celkem v Kč	5 736 658,68	1 204 698,33	6 941 357,01

Celková cena díla je **5 736 658,68 Kč bez DPH**, tj. **6 941 357,01 Kč vč. DPH**.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2020/0105/OIV ze dne 18. 6. 2020 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne2. 09. 2021

V Praze dne

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2



za Zhotovitele

Michal Nartowski
jednatel společnosti



Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 592 ze dne 23. 9. 2021

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic:

poupis

Nehodící se škrtněte

za OP: Mgr. Jan Bureš