



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Dodatek č. 3

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS

evidenční číslo: 500 352 0100

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu  
dopravní infrastruktury

### Článek 1 Smluvní strany

#### **Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,  
IČO: 70856508  
zastoupený ředitelem  
**Ing. Zbyňkem Hořelicou**  
(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele  
**Ing. Mojmírem Nejezchlebem**  
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 3. ledna 2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 27. února 2020 a Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě ze dne 30. listopadu 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 ze dne 15. června 2021 a v návaznosti na Specifikaci projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, prodloužení termínu dokončení realizace projektu a

data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid – 19), ze dne 2. července 2021

### **t e n t o   D o d a t e k   č .   3 :**

#### **Článek 2 Účel Dodatku č. 3**

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je zasmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydaný Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 ze dne 15. června 2021 a v návaznosti na Specifikaci projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, prodloužení termínu dokončení realizace projektu a data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid – 19), ze dne 2. července 2021.

#### **Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy**

1. V Článku č. 3 „*Předmět Smlouvy*“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 vydaný Řídícím orgánem dne 15. června 2021, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a je nedílnou součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9 prodloužení termínu dokončení realizace projektu a data způsobilosti výdajů s odkazem na Metodický dopis č. 3 ŘO OPD ze dne 2. 3. 2021(covid – 19), ze dne 2. července 2021, která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 3 a je nedílnou součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Specifikace projektu“);“

2. V Článku č. 8 „*Podmínky čerpání finančních prostředků*“ v části A v odst. A.10 se nahrazuje sousloví: „o pokroku Projektu“ souslovím: „o pokroku v realizaci Projektu“.

3. V Článku č. 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“

- v odst. 10.2 druhá věta nově zní: „Toto neplatí pro případy porušení rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.8. tohoto článku, ve kterých je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy.“

#### **Článek 4 Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti ke dni jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 3 stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Změnový schvalovací protokol č. 2, č.j. 38/2018-430-PPR/7, který je

Přílohou č. 1 Dodatku č. 2, a je nahrazen Změnovým schvalovacím protokolem č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Dále se ruší Specifikace projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 2, č.j. 38/2018-430-PPR/7, která je Přílohou č. 2 Dodatku č. 2, a je nahrazena Specifikací projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

3. Dodatek č. 3 má přílohy:

Příloha č. 1: „Změnový schvalovací protokol č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9“

Příloha č. 2: „Specifikace projektu ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 3, č.j. 38/2018-430-PPR/9“

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní tento Dodatek č. 3 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 3 oběma smluvními stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 3 také Řídící orgán.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
Správa železnic, státní organizace