



ID	Název úkolu	Doba trvání	den -2	den -1	den 1	den 2	den 3	den 4	den 5	den 6	den 7	den 8	den 9
0	Pevná jízdní dráha na ul. Hlučínská	80 dny											
1	zahájení prací	0 dny											
2	DOBA VÝSTAVBY	80 dny											
3	0 - Ostatní a vedlejší náklady	80 dny											
4	1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací - přípravné práce	8 dny											
5	1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací - dokončovací práce	12 dny											
6	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.1 - Tramvajový svršek - přípravné práce	8 dny											
7	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.1 - Tramvajový svršek - dokončovací práce	12 dny											
8	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.2 - Tramvajový spodek - přípravné práce	8 dny											
9	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.2 - Tramvajový spodek - dokončovací práce	12 dny											
10	3 - PS 01 - Obnova smyček pro výstražnou signalizaci podjezdne výšky	12 dny											
11	VÝLUKA TRAMVAJOVÉHO PROVOZU	60 dny											
12	1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací	60 dny											
13	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.1 - Tramvajový svršek	60 dny											
14	2 - SO 651 - Tramvajová trať 2.2 - Tramvajový spodek	60 dny											
15	3 - PS 01 - Obnova smyček pro výstražnou signalizaci podjezdne výšky	60 dny											
16	ukončení prací	0 dny											

Projekt: Pevná jízdní dráha na u Datum: 17.05. 2021 11:52	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			




Projekt: Pevná jízdní dráha na u
Datum: 17.05. 2021 11:52

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			




Projekt: Pevná jízdní dráha na u
Datum: 17.05. 2021 11:52

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			



Projekt: Pevná jízdní dráha na u
Datum: 17.05. 2021 11:52

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			



Projekt: Pevná jízdní dráha na u
Datum: 17.05. 2021 11:52

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			