

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21, 602 00 Brno

IČO 25336118, DIČ CZ25336118

podnikatel zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26913

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Ing. Petrem Páralem, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 7. 7. 2021 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

IV.

Místo a termín plnění díla

Z důvodů dodatečných prací se upravuje termín plnění uvedený v článku IV., odstavci 2, bod c. smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- c. řádné dokončení a předání díla do 20. 9. 2021 (bez vad a nedodělků bránících v užívání)

V.

Cena díla

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	729 900,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	23 000,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	752 900,00 Kč
DPH sazba 21 %	158 109,00 Kč
Cena vč. DPH	911 009,00 Kč

slovy: devětsetjedenácttisícdevět korun českých včetně DPH

XVIII.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude-li uzavírán v listinné podobě, vyhotoví se čtyři stejnopisy, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně 26. 8. 2021

V Brně 1. 9. 2021

Zhotovitel

Objednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÝ LIST 1 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA

Tabulka evidence změn č.1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. V. SOD	čl. V. SOD
základní smlouva						729 900,00	883 179,00
Změnový list č. 1				23 000,00	0,00	23 000,00	27 830,00
Změnový list č. 2						0,00	0,00
Změnový list č. 3						0,00	0,00
Změnový list č. 4						0,00	0,00
Změnový list č. 5						0,00	0,00
Změnový list č. 6						0,00	0,00
Změnový list č. 7						0,00	0,00
Změnový list č. 8						0,00	0,00
Změnový list č. 9						0,00	0,00
Součty				23 000,00	0,00	752 900,00	911 009,00

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Klimatizace v objektu Mozartova 647/1, Brno		
Objekt:			
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	CLIMFIL BRNO, s.r.o.		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:	<p>Při demontáži stávající jednotky GEA bylo zjištěno, že je poškozené lože výměníku včetně uchycení a bude nutná výměna tohoto celku.</p>		
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	23 000,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	23 000,00	
	Výše DPH sazba: 21%	4 830,00	
	náklady na změnu vč. DPH	27 830,00	
termíny	Termín realizace změny:	20. 9. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	26.08.2021	
	Objednatel:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy - rozpočet:		