

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 1-2015-504202, uzavřené dne 18. 03. 2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kvíčovice**“

(dále jen „**smlouva**“)

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK
IČO: 01312774

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka
Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Telefon: +420 727 956 737
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII./odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V průběhu projednávání nového uspořádání pozemků obdržel Odbor správy majetku státu Státního pozemkového úřadu od Ministerstva dopravy podnět o zařazení pozemků PK 128/1 a PK 149/1 do rezervy státních pozemků dle § 3 odst. 1 písm. b zákona č. 503/2012 Sb., zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tyto pozemky byly do rezervy zařazeny v květnu 2021. Tato skutečnost zasáhla do odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků, neboť s těmito pozemky nelze nyní disponovat. Zhotovitel musí tudíž znovu projednat odsouhlasený návrh s dotčenými vlastníky.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava termínu fakturačního celku 3.2.2 v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností:

Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.8.2021	30.9.2021

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 9, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku
Příloha č. 2 - Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 31.08.2021

V Plzni dne 31.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s.r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:

Prodejna geodetických přístrojů: tel:

e-mail:
www.

Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj Pobočka
Domažlice Mgr. Eva
Jandová Haltravská 438
344 01 Domažlice

V Plzni dne 26. 8. 2021

Věc: Žádost

Na základě SOD 1/2015-504202 ze dne 18. 3. 2015, ve znění dodatku 1 až 9 zpracovává naše firma Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Kvíčovice.

Nyní zpracováváme etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

V průběhu projednávání nového uspořádání pozemků, obdržel OSMS od ministerstva dopravy podnět o zařazení pozemků PK128/1 a PK 149/1 do rezervy státních pozemků dle ust. §3, odstavce 1 písm. B zákona o SPÚ, tyto pozemky byly do této rezervy zařazeny v létě 2021. Tím, ale zasáhly do odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků neboť, dle příslušných předpisů, nelze s těmito pozemky disponovat. Musíme tudíž znovu projednat odsouhlasený návrh s vlastníky, kterých se to týká.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona o jeden měsíc z termínu 30. 8. 2021 na termín 30. 9. 2021.

Věříme, že uznáte výše uvedené důvody a vyhovíte naši žádosti, zároveň vyvineme maximální úsilí k dřívějšímu dokončení této etapy.

S pozdravem

Ing.
Zdeněk
Hrubý

Ing. Zdeněk Hrubý

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Hrubý
Datum: 2021.08.26
07:32:24 +02'00'

Příloha č. 2 - Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	500	19 500	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	315	500	157 500	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	315	200	63 000	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	800	135 200	30.6.2016
3.1.5.	Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	31	2 000	62 000	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	315	200	63 000	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					500 200	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	315	300	94 500	30.6.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	1	20 000	20 000	31.5.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	20 000	60 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	4 000	40 000	30.6.2020
	Vícepráce	ha	7	4 000	28 000	

Příloha č. 2 - Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
	Méněpráce	100 bm	10	1 000	-10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
	Vícepráce	100 bm	13	3 000	39 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	315	400	126 000	30.9.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					441 500	
3.3	Mapové dílo		315	200	63 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					63 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	500	15 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	