

Evidenční číslo Objednatele

0033/ORM1/2021

Evidenční číslo Zhotovitele

1532.1100851ZBR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL:

město Otrokovice

Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Zastoupený:

IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

Datová schránka: jfrb7zs

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických

při realizaci díla:

(dále jen „Objednatel 1“ nebo „Objednatel“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Datová schránka: zjg4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických

při realizaci díla:

(dále jen „Objednatel 2“ nebo „ŘSD ČR“)

Objednatel 1 a Objednatel 2 uzavřeli smlouvu o spolupráci. Vůči Zhotoviteli zastupuje oba objednatele Objednatel 1, a to ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je uvedeno „Objednatel“. Objednatel 2 se podílí na úhradě nákladů, tj. podle těch ustanovení této smlouvy, kde je výslovně uvedeno „Objednatel 2“ nebo „ŘSD ČR“.

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1851/2, 140 00 Praha 4 – Michle
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Zastoupený:

IČ: 45274924

DIČ: CZ245274924

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany, tj. Objednatel 1 a Objednatel 2 na straně Objednatele a Zhotovitel na straně

zhotovitele (dále jen „smluvní strany“) uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ),
dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě uzavírají smluvní strany za účelem úpravy přílohy č. I této smlouvy. Úprava spočívá v opravě chybně uvedené položky ROZPOČTU. V důsledku toho se snižuje cena díla a příloha č. I této smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. IA této smlouvy.

Tento dodatek smlouvy uzavírají smluvní strany dále za účelem úpravy doby plnění a přílohy č. II. této smlouvy z důvodů prodloužení zadávacího řízení, v důsledku čehož není možné dílo zrealizovat v původně předpokládaných termínech a lhůtách podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IA. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.2.1. zahájení provádění díla k termínu 25.4.2022.
2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. do 25.5.2022, za dodržení podmínek ŘSD pro úplnou uzavírku komunikace,
2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.3.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. IIA. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU a maximální dobu úplné uzavírky podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. IA. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši

8.966.905,00 Kč

se srušuje z důvodů úpravy ROZPOČTU podle přílohy č. IA této smlouvy o částku

295.480,90 Kč

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši

8.671.424,10 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 8.671.424,10 Kč činí částku

1.820.999,06 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

10 492 423,16 Kč

(slovy: osm milionů šest set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny české deset haléřů bez DPH)

Původní text odst. 4.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.
- 4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. IA. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Původní text odst. 6.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 20.4.2022. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.	ROZPOČET se ruší a nahrazuje se
přílohou číslo IA	ROZPOČET;
příloha číslo II.	HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se
přílohou číslo IIA.	HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo IV.	PLÁN KVALITY

Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odst. 21.10. až 21.13. jejichž text zní:

- 21.10. Ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 21.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 21.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 21.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

22.1. Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami schválila Rada města Otrokovice dne 14.07.2021 usnesením č. RMO/7/14/21.

V Otrokovicích, dne

Ve Zlíně dne **17 -08- 2021**

za Objednatele 1

za Zhotovitele

město Otrokovice

EUROVIA CS, a.s.

31 -08- 2021

za Objednatele 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR




Rekapitulace ceny

Časový harmonogram stavby

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín

Stavba: „Dálniční přivaděč ke sjezdu D55-30 - oprava“

PRÁCE / DNY	duben 2022						květen 2022																								
	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
SO 101.1 + SO 101.2	[Blue bar]																														
Čištění krajnic od nánosů	[Yellow bar]																														
Vybourání dvouřádku z kostek v betonovém loži	[Yellow bar]																														
Frézování živičného krytu	[Blue star]																														
Recyklace za studena	[Yellow bar]																														
Technologická přestávka							[Red bar]																								
Pokládka AHV včetně postřiku							[Yellow bar]																								
Zpevnění krajnic z R-materiálu							[Yellow bar]																								
Vodorovné dopravní značení (barva)							[Yellow bar]																								
Vodorovné dopravní značení (plast)							[Yellow bar]																								
Provizorní dopravní značení	[Yellow bar]																														

-  - uzlový bod - zahájení provádění díla
-  - uzlový bod - ukončení úplné uzavírky
-  - uzlový bod - řádné ukončení a předání díla

Poznámka: DIO (úplná uzavírka) bude vyřizena od 25.4. do 25.5.2022 pro případ, že nebudou vhodné klimatické podmínky pro zahájení realizaci díla od 25.4.2022.
VDZ v plastu bude provedeno dodatečně, bez nutnosti úplné uzavírky silnice, technologická přestávka mezi VDZ v barvě a v plastu by měla být min 3 dny.

Ve Zlíně dne: 07. 07. 2021