

Povodí Ohře, státní podnik		
podnikové ředitelství		
49		
Došlo:	17. 01. 2019	
Počet listů:	Počet příloh	us:
2	3421	
	listů:	
	svazků:	

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 042018
číslo smlouvy objednatele: 536/2018

Název díla:
“Opevnění paty Robečského potoka v Doksech”
– projektová dokumentace DSJ

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel



ATELIER VH s. r. o.

Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec
04898036
CZ04898036
Ing. Radek Zahradník - jednatelem
Ing. Radek Zahradník

zhotovitele zastupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37215
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.05.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 20.12.2018

Ukončení díla a předání PD (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.01.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 28.06.2019

Ukončení díla a předání PD (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.07.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 09-01-2019

v Liberci dne 15.1.2019



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Radek Záhradník
jednatel společnosti
ATELIER VH s.r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)