

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo dne: 01-09-2021

PODATELNA 2

Č.j.: 1502/E/21

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
[redacted] jednatelem
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7. 4. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební úpravy schodiště a práce s tím spojené, v Jiráskových sadech v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121041 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „oprava SCHODIŠTĚ V JIRÁSKOVÝCH SADECH V HRADCI KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava schodiště v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ: 74156179 (příloha č. 1). Dále má být stavba provedena v souladu s vydaným závazným stanoviskem čj. MMHK/209756/2020 PP/Kad (součástí přílohy č. 1).

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

- u stávajícího schodiště budou nejprve opatrně sejmuty zákrytové desky zdiva, které se zrenovují a znovu použijí na zakrytí nového zdiva,
 - vybourání stávajícího schodiště,
 - sejmutí ornice v tloušťce min. 15 cm, ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - provedení zatěžovací hutnicí zkoušky zemní pláně ke zjištění únosnosti podkladu,
 - provedení nových betonových základů schodiště, hloubka min. 80 cm,
 - provedení izolací zdiva z hydroizolačních pásů a nátěrem proti zemní vlhkosti,
 - nové zídky budou provedeny ve stejné skladbě (spárořezu) podle původního provedení,
 - schodišťové stupně budou provedeny z umělého kamene – teraca,
 - napojení schodiště na stávající chodníky z mlatového povrchu vč. provedení konstrukčních vrstev.
3. S ohledem na potřebu projednat a odsouhlasit materiály k realizaci opravy schodiště Odborem památkové péče, Magistrátu města Hradec Králové, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to nejpozději do 15.10. 2021.
 4. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :
 2. *Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 15.10.2021.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 23.8.2021


V Hradci Králové dne 23.8.2021

ZA ZHOTOVITELE:



MATEX HK s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

