

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o díloč. 20210603

### „Výměna výplní otvorů Fr. Skaunicové“

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace  
adresa: Koperníkova 803/2, 615 00 Brno  
zastoupení: Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka  
IČ: 62160095  
DIČ: CZ62160095  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
č. účtu: 211227408/0600

(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** OKNOSTYL group s.r.o.  
se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
zapsaná v obchodním rejstříku: Společnost vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C  
zastoupený: Tomáš Mazel, jednatel  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Bc. ZorjanaBervetská,  
Dis.  
IČO: 27689719  
DIČ: CZ27689719  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: KB (CZK)  
č. účtu: 43-7118030207/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021:

#### I.

Dne 29. 6. 2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna výplní otvorů v části objektu Fr. Skaunicové 66/17, Brno.

#### II.

1. Dle oddílu 4, odst. 4.3.2. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Odůvodnění: na základě zjištění skutečnosti, že v projektové dokumentaci nebyly zahrnuty stínící prvky na okna, navrhl Zhotovitel společně s Ing. R. Kolářem, Ph.D., provádějícím na stavbě autorský dozor a po konzultaci se zástupkyní zřizovatele - odboru investic Ing. I. Vítkovou, dodání žaluzií na míru. Zhotovitel poskytl cenovou nabídku na celou dodávku stínících prvků – žaluzií č. 15.

### 3. Výše sjednané ceny díla dle Smlouvy o dílo

cena bez DPH.....	988.534,70 Kč
21 % DPH ve výši.....	207.592,29 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH.....</b>	<b>1.196.126,99 Kč</b>

### Výše sjednané ceny dodatku na stínící prvky

cena bez DPH.....	165 613,00 Kč
21 % DPH ve výši.....	34 779,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH.....</b>	<b>200 392,00 Kč</b>

Cena na stínící prvky je navýšena o 16,75% oproti Smlouvě o dílo. Zdůvodnění navýšení ceny: Stínící prvky jsou pro užívání v provozu školy nezbytné, ikdyž nebyly obsaženy v původním projektu. Z důvodu záruky stávajícího dodavatele výplní otvorů není vhodné na stínící prvky vyhlásit samostatnou veřejnou zakázku.

### III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za Objednatele ředitelka školy na základě žádosti Zhotovitele po projednání s Ing. R. Kolářem Ph. D., pověřeným autorským dozorem na stavbě a se zřizovatelem školy v souladu s postupem pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje.
2. Objednatel akceptuje z důvodů výroby a dodávky těchto stínících prvků, že nebudou předány v termínu uváděném ve Smlouvě o dílo, ale do 6 týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 8.10. 2021.
3. Současně je předmětem dodatku prodloužení termínu výměny výplní u místností č. 106, 107, 108, 207, 208, 209, 210, 212 a 213. Termín předání díla se prodlužuje z 31. 8. 2021 na 8. 9. 2021 dle harmonogramu práce.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Cenová nabídka.
7. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
8. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Brně dne 25. 8. 2021.

Mateřská škola a speciální  
základní škola speciální  
a praktická škola Elpis Brno,  
příspěvková organizace  
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno  
IČ: 621 60 090

.....

za objednatele

Mgr. Pavlína Pohlová

V Brně dne 25. 8. 2021.

OKNOSTYL, s.r.o.

Tišnovská 2029/10, 664 34 Kuřim

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

.....

za zhotovitele

Bc. Zorjana Bervetská, Dis.