

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0166 uzavřené dne 29. 4. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608

jolana.plaskova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. TECHARTSTAV a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11340
dne 1. července 2021

zastoupené: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva

IČO: 02162083

DIČ: CZ02162083

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 3336568349/0800

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Tel., e-mail:

dále jen „zhotovitel“

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. Dne 1. července 2021 došlo ke změně právní formy společnosti TECHARTSTAV ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
2. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 4. 2021 Smlouvu č. 2021/ORI/S/0166 na plnění veřejné zakázky na dodávky pod názvem „**Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová – Lutyně, 6. stavba – dodávka AV techniky**“.
3. Dne 1. 2. 2021 byla zahájena realizace stavební části předmětné akce. Stavbu realizuje firma P. O. stav-trade, spol. s r. o. Na stavební část navazuje dodávka nábytku a do něj implementace audiovizuální techniky s hlasovacím zařízením.

Je požadováno propojení stolů s podlahovými krabicemi pod stoly (kabeláže). Samostatné projekty stavební elektroinstalace a nábytku řešily zakončení silových a síťových kabelů pouze v podlaze. Stoly byly vyprojektovány tak, že do jejich konstrukce měly být provedeny silové a síťové zásuvky. Dodatečně by tyto zásuvky vzhledem k použitému materiálu (kompozitní desky s provedením otvorů před kompletací na CNC strojích) na stoly nešlo provést, proto bylo navrženo propojení až do stolů již teď při realizaci díla. Změna vyvolá náklady ve výši 235 294,00 Kč bez DPH. Zároveň byl projekt podroben aktualizaci počtu zastupitelů a přísedících a také podle vývoje realizace stavby - došlo ke snížení počtu obslužného personálu (- 2 místa); byly zjištěny malé prostorové podmínky (potřebné zvětšení průchodu mezi stoly). Na této části je změna ceny (snížení ceny) - 58 233 Kč bez DPH.

Současně je navrženo komfortnější ovládání žaluzií - formou PC - přímo z ovládacího místa na stole. Veškeré úkony při jednání budou vykonávány z řídicího počítače. K vícepracím i méněpracím vzniklým na stavbě se kladně vyjádřil projektant dne 23. 7. 2021.

Dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 5,7 % je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení plnění díla včetně předání a převzetí.
5. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě, který bude řešit změnu právní formy společnosti, úpravu ceny díla a změnu termínu dokončení plnění díla včetně předání a převzetí.

III.

Předmět Dodatku

- I. V souladu s ODDÍLEM 6 – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. I. - „Smluvní strany - zhotovitel“ Smlouvy jak je uvedeno shora v čl. I.
- II. V souladu s ODDÍLEM 6 – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně ODDÍLU 3, ČÁST I – dodávka, instalace AV techniky, vstupní školení zaměstnanců informačních technologií a zastupitelů města, čl. 3. - „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy takto:

Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

Článek 3

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena celkem za AV technologie (příloha č. 1 oceněný položkový rozpočet)	5 069 568,-	1 064 609,28	6 134 177,28
Cena celkem za dokumentaci skutečného provedení stavby	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Vstupní zaškolení zaměstnanců informačních technologií a zastupitelů objednatele	22 000,-	4 620,-	26 620,-
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 58 233,-	-12 228,93	70 461,93
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	235 294,-	49 411,74	284 705,74
Cena celkem za dílo	5 273 629,-	1 107 462,09	6 381 091,09

- III. V souladu s ODDÍLEM 6 – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně ODDÍLU 3, ČÁST I – dodávka, instalace AV techniky, vstupní školení zaměstnanců informačních technologií a zastupitelů města, čl. 4. - „Termín plnění“, odst. 1 písm. a) Smlouvy takto:
Text odst. 1 písm. a) se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

Článek 4

Termín plnění



1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu a zveřejnění smlouvy o dílo:
 - a) termín dokončení plnění díla včetně předání a převzetí:
 - do 15 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději do **5.12.2021**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2041/55. dne 25. 8. 2021.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové	V Ostravě
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta	Za zhotovitele  Jaroslav Jedinák předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

DODATEK

Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová – Lutyně, 6. stavba – dodávka AV techniky

Příloha č.1

Měněpráce	-58 233,00
Vícepráce	235 294,00
Celkem Kč bez DPH	177 061,00
DPH 21 %	37 182,81
Celkem Kč včetně DPH 21 %	214 243,81

AV Technologie - Měněpráce

pořadové číslo	název	výrobce	typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Sál zastupitelstva								
25	Konferenční a hlasovací systém							-58 233,00
29	sestava zastupitele pro zapuštění s hlasováním	Bosch	DCN-FVCRD-D	Panel pro připojení mikrofonu delegáta, panel s tlačítkem pro aktivaci mikrofonu, hlasovací panel se čtečkou karet a optickou signalizací pro registraci a hlasování, tmavý, koncová krytka pro zakončení sestavy, tmavá, sada 50ks, mikrofon na krku min. 480 mm se signalizací aktivace mikrofonu, čekání na udělení slova, příslušenství.	ks	-2	8 763,00	-17 526,00
30	sestava zastupitele pro přisedící	Bosch	DCN NG	Panel pro připojení mikrofonu delegáta, panel s tlačítkem pro aktivaci mikrofonu, tmavý, koncová krytka pro zakončení sestavy, tmavá, sada 50ks, mikrofon na krku min. 480 mm se signalizací aktivace mikrofonu, příslušenství.	ks	-1	7 840,00	-7 840,00
Zasedací místnost rady								
6	Přípojné místo	Extron	Cable cubby 1402 + 2x 102FR	Přípojné místo do stolu. Výklopný panel, 3x230VAC, vytahovací kabel HDMI a LAN.	ks	-1	32 867,00	-32 867,00

AV Technologie - Vícepráce

pořadové číslo	název	výrobce	typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Sál zastupitelstva + místnost rady								
AV Technologie - Vícepráce (bez DPH)								235 294,00
	AV Orlová - Napojení stolů							
	SEDNA Antracit							
	Zásuvka jednoduchá 230V, clonky SDD114012				ks	94	100,00	9 400,00
	Datová zásuvka RJ-45 dvojitá včetně keystoneu CAT6 nestíněný SDD114462				ks	32	282,00	9 024,00
	Datová zásuvka RJ-45 jednoduchá včetně keystoneu CAT6 nestíněný SDD114461				ks	27	202,00	5 454,00
	Záslepka SDD114904				ks	3	118,00	354,00
	Rámeček trojitý vodorovný SDD314803 rámeček 3nás. Antracit				ks	35	91,00	3 185,00
	Rámeček dvojitý vodorovný SDD314802 rámeček 2nás. Antracit				ks	25	60,00	1 500,00
	Montážní krabice trojnásobná do dutých prostor KOPOS KPL 64-50/3LD				ks	35	73,00	2 555,00
	Montážní krabice dvojnásobná do dutých prostor KOPOS KPL 64-50/2LD				ks	25	50,00	1 250,00
	Zásuvková sestava 230V + LAN pevné konektory - stůl rada doplnění				ks	2	22 500,00	45 000,00
	Zásuvková sestava 230V + HDMI + LAN pevné konektory - stůl rada doplnění				ks	2	23 750,00	47 500,00
	Drobný montážní materiál (příchytky, spoj. materiál...)				kpl	1	1 875,00	1 875,00
	Flexibilní napojení na podlahové krabice černá barva (kabeláž 230V, krabice včetně svorkovnice, zástrčky)				kpl	1	21 785,00	21 785,00
	Flexibilní napojení LAN (kabeláž, konektory)				kpl	1	17 458,00	17 458,00
	Montáž elektro, Doprava				kpl	1	51 250,00	51 250,00
	Revize elektro				kpl	1	10 000,00	10 000,00
	Ovládání žaluzií - RF Izymo transmitter io (doplnění vysílače k bezdrátovému systému)				ks	4	1 926,00	7 704,00