



MČ PRAHA 2



MC02P004YXUW

Dodatek č. 3*S180/2021/0136/010*

ke Smlouvě o dílo „Pod Nuselskými schody, Praha 2 – parkovací dům – PD
pro územní rozhodnutí“ smlouva č. S180/2018/0137/OIV

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Zhotovitel: Ing. Jiří Marek, Ph.D.
Sídlo: Blanická 940/21, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČ: 72692049
DIČ: ██████████
Zastoupený: Ing. Jiří Marek, Ph.D.
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; č. ú: 43-5664470227/0100
Tel.: ██████████

Článek I.**VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

1. Dne 10. 9. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2018/0137/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také DUR) k připravované stavbě parkovacího domu Pod Nuselskými schody, Praha 2.
2. Dne 17. 12. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnilo ustanovení čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění a čl. V, odst. 2 Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy.
3. 19. 9. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým změnil termíny dokončení jednotlivých etap projektové dokumentace.
4. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č. 2, ke změně architektonického a stavebně technického řešení včetně posunu termínů dokončení projektové dokumentace a změny smluvní ceny za dílo.

Článek II.

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění ustanovení **čl. III. Předmět díla**, konkrétně odst. Architektonické a stavebně technické řešení, **čl. IV. Vymezení lhůt**,

podmínky a místo plnění, konkrétně odst. 3 a 4 a **čl. V. Cena za dílo a platební podmínky,** konkrétně odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

Článek III.

1. V návaznosti na výše uvedené se mění **čl. III. Předmět díla, odst. Architektonické a stavebně technické řešení** tohoto článku smlouvy, který je upraven a doplněn následovně:

- *Kapacita parkovacího domu min. 120 vozidel*
- *Nabíjení elektromobilů uvnitř parkovacího domu bude představovat 10% kapacity parkovacího domu.*

2. V návaznosti na výše uvedené se mění **čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění, odst. 3 a 4** se mění následovně:

3. Ukončení 2. Etapy

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně zapracovaných podmínek správců sítí a DOSS. Současně zhotovitel předloží žádost o územní rozhodnutí podanou na OV MČ Praha 2. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 33 měsíců (IX/2021) od uzavření smlouvy. Termín ukončení 2. Etapy je závazný za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.

4. Ukončení 3. Etapy

Zhotovitel předá objednateli pravomocné územní rozhodnutí včetně dokumentace pro územní rozhodnutí ověřené stavebním úřadem a dokladové části, která bude obsahovat stanoviska správců sítí a DOSS. Originál územního rozhodnutí s nabytím právní moci a ověřenou dokumentaci pro územní rozhodnutí se zapracovanými podmínkami správců sítí a DOSS zhotovitel předá objednateli do 36 měsíců (XI/2021) od podpisu smlouvy. Termín ukončení 3. Etapy je závazný za předpokladu dodržení lhůt závazných ve správním řízení.

3. V návaznosti na výše uvedené se mění **čl. V. Cena za dílo a Platební podmínky,** konkrétně **odst. 1 a 2** tohoto článku smlouvy, který nově zní následovně:

Článek V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:*

<i>Cena v Kč bez DPH:</i>	<i>1 920 000,-</i>
<i>DPH:</i>	<i>403 200,-</i>
<i>Cena v Kč včetně DPH:</i>	<i>2 323 200,-</i>

2. *Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění jednotlivých etap harmonogramu. Každá dílčí faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušné etapě.*

Po splnění I. Etapy bylo fakturováno

658 000,- Kč bez DPH

Po splnění II. Etapy bude fakturováno

288 000,- Kč bez DPH

Po splnění III. Etapy bude fakturováno

974 000,- Kč bez DPH

Článek IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:

- 3 -09- 2021

~~V Praze, dne:~~

Za objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2



Ing. Jiří Marek, Ph.D.
jednatel

<p style="text-align: center;">Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů</p> <p style="text-align: center;">Zveřejněno: od x do x</p> <p style="text-align: center;">Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 591 ze dne 23. 08. 2021</p> <p style="text-align: center;">vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer</p> <p style="text-align: center;">..... [redacted]</p> <p style="text-align: center;">[redacted] podpis</p> <p>Nehodící se škrtněte</p>

Za OP: Mgr. Jan Bureš