

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 642-2018-544101

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Biskupice u Jevíčka, Reprezentant společnosti: HRDLIČKA spol.s r.o. (druhý člen společnosti Geocart CZ a.s.)
Sídlo:	nám.9.května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 4 je změna počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.3. v dílčí části „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ na **16 MJ**, zvýšení ceny celkem o **96 000,- Kč** bez DPH a doplnění termínu ukončení na **15. 10. 2021**. Dle novely zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je nutné pozemky, u kterých je v katastru nemovitostí zapsán duplicitní zápis vlastnictví, zařadit v souladu s aktuálním zněním § 8a zákona mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§3 odst. 2 zákona) a dále je třeba u těchto pozemků vyšetřit hranice.

Cena díla se upravuje na základě výše uvedených dodatečných prací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 598 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3. bez DPH v Kč	1 117 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 938 400 Kč
DPH 21 % v Kč	617 064 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 555 464 Kč

U dílčí části **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se prodlužuje termín zpracování a odevzdání z 29. 10. 2021 na **28. 2. 2022**. Důvodem prodloužení termínu u dílčí části 3.5.2. jsou vydaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k omezení šíření pandemie onemocnění COVID-19 a došetření neřešených pozemků.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 3.9.2021

V Praze dne: 3.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek, prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
Reprezentant Společnosti pro Biskupice
u Jevíčka