



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2021/0135.../OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2021/0090/OIV – dále jen SOD**

„MŠ "Čtyřlístek", pobočka Londýnská 19/814 - rekonstrukce elektroinstalace“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
 Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
 IČ: 000 63 461
 DIČ: CZ00063461
 Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, místostarostou
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
 Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: EL-EX spol. s r.o.
 Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3988
 Sídlo: Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121
 DIČ: CZ41691121
 Zastoupený: Ing. Janem Sazimou, jednatelem společnosti
 Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 176617231/0300
 Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2010/0090/OIV uzavřené dne 24. 5. 2021.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě č. 2 (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce uvedených ve změnovém listě č. 1. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový listy č. 1 a 2. jsou uloženy u objednatele.

IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **3 296 965,21 Kč, tj. 3 989 327,90 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnových listech č. 1 a 2.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 312 030,36 Kč** (437 600,11-125 569,75 Kč) **bez DPH, tj. 377 556,74 Kč vč. DPH.**

MŠ "Čtyřlístek", pobočka Londýnská 19/814 - rekonstrukce elektroinstalace"	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	3 296 965,21	692 362,69	3 989 327,90
vícepráce	437 600,11	91 896,03	529 496,14
méněpráce	- 125 569,75	- 26 369,65	- 151 939,40
Cena celkem v Kč	3 608 995,57	757 889,07	4 366 884,64

Celková cena díla je **3 608 995,57 Kč bez DPH, tj. 4 366 884,64 Kč vč. DPH.**

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2021/0090/OIV ze dne 24. 5. 2021 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 2. ús. 2021

V Praze dne

[Redacted signature]

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2



[Redacted signature]

za Zhotovitele

Ing. Jan Sazima

jednatel společnosti

ELANX spol. s r.o.
k 410, 109 00 Praha
91121, DIČ: CZ4165
DRMS Praha, odd. C, z. 3988


Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 589 ze dne 23.8.2021

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic



podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

