

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo

č.2020/01123/OTSMI

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3, 130 00
Zastoupený: Jiřím Ptáčkem, starostou
Ve věcech technických: Ing. Michaelem Šrámkem, vedoucím OTSMI ÚMČP3

IČ: 00063517
DIČ: CZ 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
Se sídlem: V Zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 222618

Zastoupena: Ing. Michalem Naidrem, jednatelem
IČ: 027 16 828
DIČ: CZ02716828
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/01123/OTSMI (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení MŠ Libická 4/2271, Praha 3.
2. Smluvní strany mají zájem v tomto dodatku upravit své závazky z původní SOD, a to konkrétně upravit změnu sjednané ceny díla, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn rozsahu prací (blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2), přičemž touto změnou se myslí snížení nákladů o celkovou částku ve výši 7.870,50,- Kč bez DPH a Smluvní strany tímto sjednávají snížení ceny díla.
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V odst. 5.1 SOD tak, že nově zní takto:

„5.1. Cena díla je sjednána pevnou částkou a skládá se z částky ve výši 5.286.995,90,- Kč bez DPH (slovy: pět miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc devět set devadesát pět korun českých a devadesát haléřů) a z částky odpovídající DPH v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je příloha č. 1.
3. Podepsáním tohoto dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
5. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 18. 8. 2021 č. 584.

Příloha č.1: - Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2

V Praze dne

V Praze dne

.....
za Městskou část Praha 3
RNDr. Jan Materna, člen Rady MČ

.....
za MANABAU s.r.o.
Ing. Michal Naidr, jednatel

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ LIBICKÁ 2271/4 PRAHA 3		
ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.		
VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE		
REKAPITULACE NÁKLADŮ PO OBJEKTECH		
Objekt		Náklady
	ZMĚNOVÝ LIST č.1	
1909.01.A2	Stavební práce	
	přípočet	85 056,64
	odpočet	-78 613,11
1909.01.B2	Stavební práce	
	přípočet	24 900,00
	odpočet	-31 245,00
	ZTI	
	přípočet	2 250,00
	odpočet	-19 740,00
	ZL č.1 odpočet celkem bez DPH	-129 598,11
	ZL č.1 přípočet celkem bez DPH	112 206,6
	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 CELKEM	-17 391,5
	ZMĚNOVÝ LIST č.2	
1909.01.B2	Stavební práce	
	přípočet	9 839,70
	odpočet	-7 558,81
	ZTI	
	přípočet	35 327,00
	odpočet	-28 086,00
	ZL č.2 odpočet celkem bez DPH	45 166,70
	ZL č.2 přípočet celkem bez DPH	-35 644,8
	ZMĚNOVÝ LIST Č.2 CELKEM	9 521,9
	DODATEK č.1 celkem	-7 869,6
	ODPOČET CELKEM	-165 242,9
	PŘÍPOČET CELKEM	157 373,3
	Zhotovitel: MANABAU s.r.o.	ing.Michal Naidr
	TDI: Profesionálové a.s.	ing.Libor Smejkal
	Projektant: Plan Plus s.r.o.	ing.Martin Ehrental
	V Praze dne	