

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 119/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2567-3702/14

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**„Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě “,
projektová dokumentace**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon autorského dozoru:


Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
zkráceně VRV a.s.
se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČ: 47 11 69 01
DIČ: CZ47116901
Zastoupená: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvních:



Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 02. 2014.

Čl. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. 119/2014 na akci „Oprava a rekonstrukce Křínice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě“, projektová dokumentace, ze dne 19. 2. 2014 včetně dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2014.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku **IV. Termíny plnění** se mění termín odevzdání PD DSP.

Předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- | | | |
|------------|--|------------------------|
| 1.1 | Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum | do 30. 05. 2014 |
| 1.2 | PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu | do 31. 10. 2014 |

Odůvodnění: Z důvodu složitých majetkoprávních vztahů zájmové lokality nacházející se v intravilánu města, které zásadně komplikují projednání rozsahu uvažované stavby a technického řešení jejího provedení. V rámci navržených úprav jsou dotčeny pozemky s omezením vlastnických práv (zástavní právo exekutorské), pozemky s nesouhlasnými stanovisky a pozemky bez vlastníka, kde probíhají řízení ve věci určení majitele. Projektant zajišťuje vyjádření k problematickým pozemkům v součinnosti s městem Krásná Lípa (zasedání rady města Krásná Lípa proběhne dne 24. 07. 2014) a dále s Okresním soudem v Děčíně (žádost odeslána dne 23. 06. 2014). Vzhledem ke zřejmé návaznosti projednání akce se všemi dotčenými vlastníky na konečný rozsah úpravy toku a jejich provedení (přístupy), bylo přítomnými na výrobním výboru akce dne 10. 07. 2014 doporučeno k posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace o 3 měsíce. Během této doby se projektant ve spolupráci s objednatelem pokusí zajistit kladná stanoviska vlastníků k akci a na základě závěrů z projednání bude upřesněn rozsah úpravy toku.


Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

v Chomutově dne 23 -07- 2014

v Praze dne



ik (31)
430 03
889988

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Jan Čihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
zhotovitel (podpis, razítko)



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-