

**Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění,

č. Objednatele: 012/21/OUKO/O
č. Zhotovitele: 110/21/VÚ-P150/Z

Název Díla: „SO 02 Veřejné osvětlení“

Stavba (investorské dílo): „**Úprava parku Petra Bezruče**“

**Čl. I
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00

IČ: 06094899

DIČ: CZ06094899

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70603

zastoupen: Ing. Jan Zvolánek, prokurista společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. David Fabián, referent obchodního oddělení, tel.: +420 595 621 405

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Zvolánek, prokurista, tel.: +420 595 621 402, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

zastoupen: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Markéta Bartošová, tel.: +420 595 621 404, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stanislav Szpandrzyk, tel.: +420 595 621 290, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.5.2021 smlouvu o dílo na akci: „**Úprava parku Petra Bezruče**“, (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v článku IV.1 – CENA DÍLA

Cena díla se mění takto:

Původní cena díla, dle SOD bez DPH.....	456 949,12 Kč
Vícepráce.....	125 670,75 Kč
Nová cena celkem, dle Dodatku č.1 bez DPH.....	582 619,87 Kč

Změna v článku V.1 – TERMÍNY REALIZACE DÍLA

Původní termín dokončení díla, dle SOD.....07/2021
Nový termín dokončení díla, dle Dodatku č.110.9.2021

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Ostravě, dne 30. 7. 2021

Za Objednatele:
**Opravy a údržba komunikací
Ostrava s.r.o.**

V Ostravě, dne 30. 7. 2021

Za Zhotovitele:
Ostravské komunikace, a.s.

.....
Ing. Jan Zvolánek
prokurista společnosti

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva