

**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvních vztahů a vzájemném vypořádání
pro**

**„RÁMCOVOU DOHODU NA GEODETICKÉ SLUŽBY 2018 - III. část
č. 158/2018**

SMLUVNÍ STRANY

Povodí Ohře, státní podnik,	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán:	Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel č. 2:

Ing., Mgr. Hana Vanclová	Sokolská 1095, 280 02 Kolín
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing., Mgr. Hana Vanclová
IČO:	03577805
DIČ:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.

I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami Rámcová dohoda č. 158/2018, a to dne 15.03.2018, jejímž účelem bylo zabezpečit pro objednatele na období od nabytí účinnosti rámcové dohody do 31. 01. 2020 provádění geodetických služeb v oblasti územní působnosti Povodí Ohře, státního podniku. Geodetické služby byly prováděny ve vymezené oblasti závodu TEREZÍN.

II.

Zahájení Rámcové dohody č. 158/2018 bylo nabytím účinnosti dne 28. 3. 2018. V jejím průběhu je opakovaně porušován článek 13, bod 13.1 písmeno a) a c) Rámcové dohody č. 158/2018, tj. zhotovitel je v prodlení se zhotovením a předáním díla bez udání důvodu delším než 10 dnů po termínu předání díla uvedeného v objednávce nebo smlouvě a dochází k opakovanému nesplnění termínu plnění zhotovitelem.

III.

Na základě skutečností uvedených v článku I. této dohody v průběhu trvání Rámcové dohody byly tímto jednáním zhotovitele způsobeny komplikace (zpožděné majetkoprávní vypořádání pozemků před zahájením stavby a další projekční příprava): Pro toto porušování nelze v předmětu plnění Rámcové dohody pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

V.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v člancích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti Rámcové dohody č. 158/2018.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dohody nenabude později.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této Dohody za obchodní tajemství.


Účastníci Dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené Rámcové dohody č. 158/2018 jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválených objednávek a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném

odsouhlasení vypořádány dle článků uvedených v Rámcové dohodě č. 158/2018 a dle platné legislativy.


v Chomutově dne27-03-2019

v KOLÍNĚ

dne34.2019



.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



.....
Ing. Mgr. Hana Vanclová
jednatel společnosti