

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 01-2019  
číslo smlouvy objednatele: 27/2019

Název díla:

“ Oprava LB, PB zdi Okrouhlického p. ve Skalici u č. p. 266”-  
projektová dokumentace DPS

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel


registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Zhotovitele zastupuje:

Doručovací adresa:

mobil:

e-mail:



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.02.2019.

Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 14.06.2019.

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 30.06.2019

Ukončení díla (po schválení PD v investiční komisi objednatele): 31.07.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

**Nové znění:**

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do **14.08.2019**.

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **30.08.2019**

Ukončení díla (po schválení PD v investiční komisi objednatele): **30.09.2019**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 24 -06- 2019

Praha, dne 28.6.2019



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Milan Müller  
jednatel společnosti  
MÜRABELL, s r. o.