

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### **Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjgm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2794/2020/PH**

ISPROFOND: **541 352 0016**

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a

##### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník“

společníci společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 044**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.** Dochází k rozšíření předmětu Díla, které vyplývá zejména z konferenčního projednání připomínek, které vyvolalo požadavky na doplnění nových objektů do dokumentace oproti schválenému Záměru projektu, které mělo za následek, že je nutné dokumentaci opětovně předložit k připomínkovému řízení. Rozsah požadovaných změn je blíže specifikován v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, ve znění dodatku č. 2.
- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla ve výši **482 800,- Kč**. Proto se smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je cca **8,57 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

- 3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla spočívající v prodloužení o čtyři měsíce.
- 4. Úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 5, odst. 5.2, Objednatele o úpravu změnu oprávněné osoby na pozici Úředně oprávněného zeměměřického inženýra, kterým byl nově jmenován pan Ing. Michal Baštán, k němuž Zhotovitel předložil všechny požadované doklady. Objednatel proto s úpravou na pozici Úředně oprávněného zeměměřického inženýra souhlasí.
- 5. Úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2, o změnu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující firmu (FOX GEO s.r.o.). Procentuální podíl prací vykonaných poddodavateli se v rámci této stavby zvyšuje na hodnotu 9,50 %. Objednatel s rozšířením poddodavatelského systému Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.3 Smlouvy a odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla, ve znění dodatku č. 1, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 1, přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1, přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby a přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZV.

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2794/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 044, uzavřené dne 31.07.2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle smlouvy, bez DPH: 14 560 750,- Kč

Práce dle dodatku č. 1, bez DPH 765 000,- Kč

**Práce dle dodatku č. 2, bez DPH 482 800,- Kč**

**Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH 15 808 550,- Kč**

**slowy: patnáct milionů osm set osm tisíc pět set padesát korun českých**

b) ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

### 2) ČLÁNEK 4. - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. **1 580 855,- Kč**.

### 3) Článek 5 ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) ruší se stávající znění odst. 5.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v písemné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

b) ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka

#### **4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 – Specifikace Díla platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **7) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Ruší se stávající znění přílohy č. 6 – Oprávněné osoby platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **8) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Ruší se stávající znění přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2794/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 044, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2  
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2  
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2  
příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): **Oprávněné osoby**  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2  
příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

### Za Objednatele:

V Praze:

### Za Zhotovitele:

Za **SAGASTA s.r.o.**, vedoucího účastníka společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**, dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Sokolov – Kynšperk**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

V Praze



02.09.2021 10:40

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.08.27  
13:02:45 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.08.27  
13:49:21 +02'00'

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“.

Součástí DUR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušování. V případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat úplnou a kompletní dokladovou část, ve které budou soustředěna platná kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí a pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic.

Součástí stavby bude zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA).

Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bylo zpracováno pro soubor staveb „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“, „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)“. V průběhu zpracování dokumentace je nutné hlídat předpínací hodnotu všech tří staveb.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., všech platných vyhlášek dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnici a předpisům Správy železnic (SŽDC). Dokumentace pro územní řízení stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, ve znění pokynu SŽDC PO-07/2019-GR a pozdějších změn a doplňků.

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro zpracování DUR.

### **Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující:**

Předmět díla byl rozšířen o posun zastávky Hlavno, úpravu ŽST Dasnice a úpravu GPK v stávajícím skalním zářezu.

Předmět díla je dále rozšířen o zapracování vazeb nového harmonogramu staveb úseku Sokolov-Cheb v realizaci, který nebyl v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo znám.

### **Dodatkem č. 2 se předmět díla rozšířil o následující:**

Předmět díla byl rozšířen o následující požadavky:

- Vypracování Tabulky objektů – mosty, propustky, zdi, nadjezdy z důvodů velkého množství propustků a zdí (v době vypracování Záměru projektu nebyl ještě takový požadavek na vypracování dokumentace Záměru projektu). Dále je požadavek zpracovat a doplnit stavební objekty odchýleně od Záměru projektu a ZTP - objekty zdí a sanace svahů.
- U silničního nadjezdu v Sokolově posouzení mimořádného zatížení na náraz od vykolejení drážního vozidla do pilířů silničního nadjezdu, včetně návrhu ochrany pilířů. Stejně tak posouzení od mimořádného zatížení od vykolejení drážního vozidla a nárazu do opěr parovodu včetně návrhu ochrany (v projektovém stupni DUR).
- Z důvodu špatného stavu silničního nadjezdu v Citicích, bude na základě jednání vyprojektován nový nadjezd, včetně provedení do normové podjezdové výšky pro TV, tím vzniká i zvýšení nivelety převáděné komunikace.

- Na základě závěrů z porady k připomínkovému řízení stavby k řešení výhybny Dasnice, Objednatel na základě požadavků svých odborných složek požaduje posunutí kolejové spojky 4/5 ke kolejové spojnici 1/2. Posun spojky je potřebný pro budoucí provoz ETCS.
- Na žádost Oblastního ředitelství Ústí nad Labem dodatečně řešit opěrné zdi u přejezdu v Šabině a propustek pod účelovou komunikací v km cca 216,005 vlevo od trati k přejezdu, navrhne se odstranění zdí a propustku.
- Administrativní řešení výjimky - upuštění od stavebního zásahu do EVL

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■



8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	██	████████
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██	██	████████
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	██	██	████████
Celkem za dodatečné služby:					████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena Díla

Cena Díla ve znění dodatku č. 2 (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
15.808.550 Kč	3.319.795,50 Kč	19.128.345,50 Kč

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	████████ ████████	████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	██ ████████	██ ████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	████████ ████████	████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	████████ ████████	████████
<b>Celkem:</b>	████████	████████

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od účinnosti SOD</b>	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od účinnosti SOD</b>	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců od účinnosti SOD</b>	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR</b>	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

**Ve věcech smluvních** (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

#### Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

#### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

#### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

#### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

#### Za Zhotovitele

**Ve věcech smluvních a obchodních** (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Vedoucí týmu**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky</b>	<b>Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla</b>
<b>Ecological Consulting a.s.</b> Legionářská 1085/8 77900 Olomouc IČO 25873962	provádění měření intenzit hluku a vibrací	1%
<b>Geo Vision s.r.o.</b> Chodovická 472/4 193 00 Praha 9 IČO 25128442	provádění biologického posouzení a hodnocení, provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	1%
<b>ELTODO, a.s.</b> Novodvorská 1010/14 Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO 45274517	spolupráce při zpracování dokumentace pro územní řízení, zejm. kapacitní výpomoc v oblasti elektro, inženýringu a hodnocení ekonomické efektivity projektu	5%
<b>FOXGeo s.r.o.</b> Za tratí 928/6, Čakovice, 196 00 Praha 9 IČO 05090709	výkon zeměměřických činností, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr	2,5%
<b>CELKEM %</b>		<b>9,50 %</b>