


název díla:	Oprava kolektorového podchodu Na Mlejniku		
smlouva číslo:	SODM - 34/2021	ze dne:	19.05.2021
zhotovitel:	H+H stavební společnost, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	zhotovitel/objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	31.08.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.08.2021		

Popis změny, případně náčrtek: Dle dodatečného požadavku na doplnění osvětlení vstupního schodiště na normové hodnoty dle ČSN P 73 7505 budou doplněny 4 kusy osvětlení, s tím, že 3 kusy budou nově dodány a 1 kus bude přemístěn ze středové části po odstranění příček. Po odstranění příček vyvstal požadavek na přeložku kabelu k napájení osvětlení reklamy. Viz soupisu prací - vícepráce.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis: 
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 0,41%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 591 648,28 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	14 687,60 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 606 335,88 Kč

Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	30.08.2021
-------------------	-------------------	---------------------	------------

