

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-952/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: 3262/08

ze dne 2. 4. 2020

na akci: „II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ - PD
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. 8/00066001/2019 ze dne 10. 4. 2019 na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací, ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(společník)

Č. smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 2.4.2020 Prováděcí smlouvu č. S-952/00066001/2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu silnice „II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 1 je:

- A) Úprava předmětu smlouvy (úprava čl. I Předmět smlouvy)
- B) Úprava ceny za dílo (úprava čl. II Cena za dílo)
- C) Úprava termínu plnění (úprava čl. III. Doba a místo plnění)

A) Úprava předmětu smlouvy (úprava čl. I Předmět smlouvy)

V celé délce stavby je nutné řešit lokální majetkoprávní problémy, ale vzhledem k umístění stavby ve stávající trase stavební úřady MÚ Benešov a KÚ Středočeského kraje odmítly vydat územní rozhodnutí podle předložené dokumentace DÚR. Proto inženýrská činnost pro ÚR se ukončuje v rozpracovanosti a vzhledem k potřebě řešení majetkoprávních vztahů ve větším rozsahu stavby se projektová dokumentace pro stavební řízení DSP mění na projektovou dokumentaci pro společné řízení DUSP. Tato změna platí pro názvosloví celého obsahu smlouvy a technické specifikace.

B) Úprava ceny za dílo (úprava čl. II Cena za dílo)

Vzhledem k ukončení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí v rozpracovanosti se cena za tuto činnost v souladu se zněním zvláštních obchodních podmínek rámcové smlouvy dle Přílohy C čl. 3 omezuje na 58,7 %, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Celková cena za řádnou realizaci díla dle odst. 1 tedy činí

bez DPH:	4 752 000,- Kč
DPH:	997 920,- Kč
včetně DPH:	5 749 920,- Kč

C) Úprava termínu plnění (úprava čl. III Doba a místo plnění)

V čl. III. 1. se doba plnění upravuje následujícím způsobem:

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy
DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem
Podání žádosti o vydání ÚR: do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem
DUSP koncept: do 4 měsíců od podpisu Dodatku č.1
DUSP čistopis: do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP/SpP:

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS: do 3 měsíců od vydání pravomocného SP/SpP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: ano.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p. o.

Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**Společností APIS-PONTEX-SATRA-
CRPROJECT**

Jméno: Ing. Karel Nejedlý

Funkce: správce společnosti

SOUPIS
SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

Příloha
č. 2

AKCE

„II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ – PD

Tabulka
č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
95 000 000							
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	400	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 290 000	460 000	1 960 000	800 000	620 000	350 000	5 480 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 262 000	270 000	1 710 000	760 000	450 000	300 000	4 752 000

% změna ceny Nabídka/P ředpoklad	97,83%	58,70%	87,24%	95,00%	72,58%	85,71%	86,72%
-------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích
cen v tabulce č. 1 a
rozepsaných cen v tabulce
č. 2 - 6**

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

