



MHMPXPGKBGOR

Kontrolní číslo (KČ): P20V00182238

stejnopis č. 1/8

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

INO/21/05/006939/2020

ke stavbě č. 45114 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května

Studie zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května

Číslo smlouvy objednatele: INO/21/05/006939/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA

Ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

„4ROSA Jižní spojka“

tvořena společně

4roads s.r.o., vedoucí společník společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddílu C, vložce 280328

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00 , datová schránka: ik9n547

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 578889002/5500

zastoupená: Ing. Jan Semerád, jednatel

a

SATRA, spol. s r.o. další společník společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddílu C, vložce 3014

se sídlem: Praha 9, Vysočany, Pod pekárny 878/2, PSC: 190 00

IČO: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

dále jen jako „**zhotovitel**“

na straně druhé

tento

dodatek č.1 ke smlouvě

ke stavbě č. 45114 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května

Studie zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen jako „**Dodatek**“

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je v návaznosti na projednávání rozpracované studie rozšíření předmětu plnění o IV. Fázi, tedy prověření rozšíření mostu X-566 Ke garážím DP o chodník pro umožnění přístupu pěších do depa dopravního podniku. Vzhledem k tomu, že výše uvedené prověření si vyžádá rozšíření rozsahu geodetického zaměření a statické posouzení mostu stávajícího, jakožto i návrh úpravy této mostní konstrukce, byla odpovídajícím způsobem navýšena i cena.

II. Změny a doplnění

- 2.1. Znění odstavce 4.1 se doplňuje takto:

d) Vypracování prověření rozšíření stávajícího mostu o chodník pro pěší, včetně geodetického zaměření a statického posouzení **do 3 měsíců** od pokynu objednatele

(Odstavce a), b) a c) zůstávají beze změny).

- 2.2. Znění odstavce 6.1. se mění takto:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Původní cena celkem	1 480 000 Kč	310 800 Kč	1 790 800 Kč
<i>z toho:</i>			
I. fáze	444 000 Kč	93 240 Kč	537 240 Kč
II. fáze	740 000 Kč	155 400 Kč	895 400 Kč
III. fáze	296 000 Kč	62 160 Kč	358 160 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	115 000 Kč	24 150 Kč	139 150 Kč
<i>z toho:</i>			
I. fáze	- Kč	- Kč	- Kč
II. fáze	- Kč	- Kč	- Kč
III. fáze	- Kč	- Kč	- Kč
IV. fáze	115 000 Kč	24 150 Kč	139 150 Kč
Nová cena celkem	1 595 000 Kč	334 950 Kč	1 929 950 Kč
<i>z toho:</i>			
I. fáze	444 000 Kč	93 240 Kč	537 240 Kč
II. fáze	740 000 Kč	155 400 Kč	895 400 Kč
III. fáze	296 000 Kč	62 160 Kč	358 160 Kč
IV. fáze	115 000 Kč	24 150 Kč	139 150 Kč

- 2.3. Platební podmínky IV. fáze : Převzetí dokumentace IV. fáze bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za IV. fázi a přiloží jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě a Dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě a Dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy nebo Dodatku.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 3.10. Smluvní strany Dodatek vyhotovují v 8 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.
- 3.11. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 je uzavření tohoto dodatku v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

za Objednatele:

Zhotovitel/za Zhotovitele:

V Praze

30/8/21

V Praze

26.08.2021

Ing. Petr Kalina, MB

Ředitel odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

Ing. Jan Semerád, jednatel

oprávněn podepsat jménem společnosti
„AROSA Jižní spojka“ na základě
společenské smlouvy ze dne 19. 10. 2020