

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o výkonu činnosti stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: 737/00066001/2019
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 618 53 267
DIČ: CZ618 53 267
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Nejedlý, jednatel
číslo Smlouvy: 3217/72

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 564, 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2019 Smlouvu o výkonu činnosti stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP č. Objednatele 737/00066001/2019, číslo Zhotovitele 3217/72 na stavbu „**Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331_TDS+BOZP**“ („**Stavba**“) a dne 16. 3. 2021 Dodatek č.1 na prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků) a koordinátora BOZP („**Smlouva**“).
2. Z důvodu později vzniklých okolností dále prodlužujících činnost výkonu stávající technické správy na Stavbě Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 11 odst. 11.13 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků) o 16 dnů a koordinátora BOZP o 8 dnů s ohodnocením denní sazby podle Smlouvy.
3. Příloha č. 4 Smlouvy se doplňuje a mění takto:

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	8	48	5 700	273 600
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) - Dodatek 1	4,5	8	36	5 700	205 200
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) - Dodatek 2	2	8	16	5 700	91 200
Koordinátor BOZP	6	4	24	5 700	136 800
Koordinátor BOZP - Dodatek 1	4,5	4	18	5 700	102 600
Koordinátor BOZP - Dodatek 2	2	4	8	5 700	45 600
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	6	12	5 700	68 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	6	4	24	5 700	136 800
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 060 200
Celkem (bez DPH) :					1 060 200

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel