

**DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo)
– odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-374/2017/Šim**

ISPROFOND: : **327 321 4901/ 521 352 0030**

a

společnost „MP+MMD – Kolín – Babín“

společník 1:

METRÓPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné
moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 162.1/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 7028/MP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je úprava přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

Důvodem pro shora uvedenou úpravu obou příloh Smlouvy je dlouhodobě neukončený proces schválení „Aktualizace studie proveditelnosti Optimalizace tratí Kolín-Všetaty-Děčín“. Z tohoto důvodu není možné určit, v jakém termínu bude možno pokračovat v dokončení zakázky. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel provedl většinu prací uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy v letech 2017 a 2018, dohodly se smluvní strany na fakturaci Zhotovitelem dosud provedených prací a Objednatelem doposud neuhrazených prací k 21.12.2020. Smluvní strany se tak dohodly na doplnění nové dílčí etapy plnění díla s názvem 5d) - Úhrada prací provedených do 21.12.2020 a na úpravě výše finančního plnění od 6. dílčí etapy plnění díla až po ukončení díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 6 a úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla
– znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/04/16 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |

b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15

c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni podpisu dodatku č.7
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Kopie plné moci ze dne 5.8.2016

2) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou tyto následující přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7 |
| Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7 |

V Praze dne 08-12-2020

V Praze dne 20-11-2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti
ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti
ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■

17.	dokumentace stavební části	████	██	████████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	██	██	████████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	██	██	████████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	██	██	████████
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	████	██	████████
22.	dokladová část, IČ	████	██	████████
23.	geodetická dokumentace	████	██	████████
24.	Práce dle dodatku č. 2	████	██	████████
25.	Práce dle dodatku č. 4	████	██	████████
26.	Práce dle dodatku č. 6	████	██	████████
Celkem				████████

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27.	poskytnutí součinnosti zadavateli při veřejném projednávání	██	██	████████
Celkem				████████

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
52 048 900 Kč	10 930 269 Kč	62 979 169 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
████████	████████	████████
Přípravná dokumentace		
████████	████████	████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
3a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████
3b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
3c. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
5a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
5c. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
5d. <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
6 <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
7 <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
8 <u>Dílčí etapa</u>	██████████████████	██████████████████
<u>Ukončení díla</u>	██████████████████	██████████████████
<u>Celkem:</u>	<u>52 048 900 Kč</u>	<u>62 979 169 Kč</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (návaznost na předchozí termín)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.7.2017	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla
3a. Dílčí etapa	do 31.3.2018	Práce dle dodatku č. 2, ekonomické posouzení přejezdů HDM4	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 2 bez DPH)
3b. Dílčí etapa	do 30.6.2018	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
3c. Dílčí etapa	do 5.12.2018	Doplněná přípravná dokumentace v rozsahu dle dodatku č. 4 se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 4 bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 30.9.2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5a. Dílčí etapa	po obdržení stanoviska od MŽP	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
5b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA	Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

5c. Dílčí etapa	do 30. 6. 2020	Práce v rozsahu dle dodatku č. 6 - zapracování odlišných požadavků na řešení mimoúrovňových křížení	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 6 bez DPH)
5d. Dílčí etapa	do 21. 12. 2020	Úhrada dosud provedených prací na základě dodatku č. 7	Předávací protokol pro dosud provedené práce (cena dle dodatku č. 7 bez DPH)
6. Dílčí etapa	do 2 měsíců od informace Objednatele o schválení ASP	Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky	Předávací protokol pro část díla
		Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	
		Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání 6. Dílčí etapy	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla
8. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání 7. Dílčí etapy	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol pro část díla
		Přípravná dokumentace ke schválení na SŽ	
Ukončení díla	do 3 měsíců od předání 8. Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla