

## Dodatek č. 4

# S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 018048A  
číslo smlouvy objednatele: 304/2018

Název díla:

**“RH Přísečnice – MVE“**  
– projektová dokumentace

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce objednatele  
pro výkon technického  
dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**AQUATIS a.s**

Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:

46347526

DIČ:

CZ46347526

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 775  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 04. 2018.

Dodatkem č. 4 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.06.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  
do 28.06.2019

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:  
do 31.07.2019

Nové znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

**Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:  
**2 měsíce po projednání s objednatelem**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  
do **29.11.2019**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:  
do **20.12.2019**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 08-08-2019


V Brně dne



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel společnosti  
AQUATIS a.s.



Ing. Raděk Maděříč  
technický ředitel společnosti  
AQUATIS a.s.

