

společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7028/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

- Rozšíření rozsahu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.** K rozšíření rozsahu Díla dochází na základě rozhodnutí Objednatele o zapracování výsledků „Aktualizace studie proveditelnosti Všetaty-Děčín (dále jen „ASP“) a rozšíření předmětu díla o úpravy staničení Libické spojky a zpracování Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici.

Předmět Díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ve výši **1 173 200,- Kč** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca **2,92%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navýšuje na cca **22,27%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

- Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.
- Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením rozsahu Díla o dodatečné služby.** S ohledem na shora uvedené rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 6. dílčí etapy plnění Díla spočívající v jejím rozdělení na pět samostatných podetap s označením 6a), 6b), 6c), 6d) a 6e) a úpravu termínu odevzdání 7. dílčí etapy plnění Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	42 513 800,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2, bez DPH	789 600,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 4, bez DPH	7 811 700,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 6, bez DPH	933 800,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 8, bez DPH	1 173 200,- Kč
Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, celkem:	53 222 100,- Kč

slovy: **padesát tři milionů dvě stě dvacet dva tisíc sto korun českých**

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování Díla, tj.: **1 596 663,- Kč bez DPH**. Cena za zpracování Díla je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/04/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Kopie plné moci ze dne 5.8.2016

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 8 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

V Praze



03.09.2021 06:56
Podepsáno elektronicky

V Praze

Datum: 2021.08.16 09:33:28 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.08.13 15:50:54 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.08.16 09:33:52 +02'00'

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze
dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o.

Datum: 2021.08.13 15:51:16 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze
dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „**Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky**“ a získání územního rozhodnutí
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

Dodatkem č. 6 se předmět díla rozšířil o následující

- Variantní řešení podjezdu v Libici nad Cidlinou
- Náhrada lávky v Poděbradech v ulici Na Hrázi podchodem
- Náhrada nadjezdu za podjezd v Poděbradech v ulici Jiráskova – Revoluční včetně variantního řešení podchodu
- Doplnění lávky přes řeku Cidlinu v Libici nad Cidlinou
- Variantní prověření náhrady přejezdu podjezdem v obci Choťánky.

Rozšíření díla bude zpracováno ve stejném rozsahu jako vlastní předmět díla

Dodatkem č. 8 se předmět díla rozšířil o následující

- zpracování výsledků „Aktualizace studie proveditelnosti Všetaty-Děčín (dále jen „ASP“)
- rozšíření předmětu díla o úpravy staničení Libické spojky a zpracování Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	████	██	████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	████	██	████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože	████	██	████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	████	██	████████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	████████
6.	průvodní zpráva	██	██	████████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	████	██	████████
10.	požární zpráva	██	██	████████
11.	energetické výpočty	██	██	████████
12.	dokumentace protikorozních opatření	██	██	████████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	██	██	████████
15.	situace Stavby	████	██	████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	████████

17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
24.	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■
25.	Práce dle dodatku č. 4	■	■	■
26.	Práce dle dodatku č. 6	■	■	■
27.	Práce dle dodatku č. 8	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	poskytnutí součinnosti zadavateli při veřejném projednávání	■	■	■
Celkem				■

▪ Rozpis prací dle dodatku č. 8

		Cena
1.	Kolejový svršek a spodek	■
2.	Dopravní technologie	■
3.	Pozemní objekty	■
4.	Mosty	■
5.	Silniční komunikace	■
6.	Zabezpečovací zařízení	■
7.	Sdělovací zařízení	■
8.	Trakční vedení	■
9.	Odhad investičních nákladů	■
10.	Statická vizualizace	■
Celkem		■

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
53 222 100 Kč	11 176 641 Kč	64 398 741 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
██████████	██████████	██████████
Přípravná dokumentace		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
3b. Dílčí etapa	██████████	██████████
3c. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5a. Dílčí etapa	██████████	██████████
5b. Dílčí etapa	██████████	██████████
5c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5d. Dílčí etapa	██████████	██████████
6a. Dílčí etapa	██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████	██████████
6c. Dílčí etapa	██████████	██████████
6d. Dílčí etapa	██████████	██████████
6e. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
Ukončení díla	██████████	██████████
Celkem:	53 222 100 Kč	64 398 741,- Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(návaznost na předchozí termín)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.7.2017	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla
3a. Dílčí etapa	do 31.3.2018	Práce dle dodatku č. 2, ekonomické posouzení přejezdů HDM4	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 2 bez DPH)
3b. Dílčí etapa	do 30.6.2018	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
3c. Dílčí etapa	do 5.12.2018	Doplněná přípravná dokumentace v rozsahu dle dodatku č. 4 se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 4 bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 30.9.2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5a. Dílčí etapa	po obdržení stanoviska od MŽP	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
5b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA	Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

5c. Dílčí etapa	do 30. 6. 2020	Práce v rozsahu dle dodatku č. 6 - zapracování odlišných požadavků na řešení mimoúrovňových křížení	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 6 bez DPH)
5d. Dílčí etapa	do 21. 12. 2020	Úhrada dosud provedených prací na základě dodatku č. 7	Předávací protokol pro dosud provedené práce (cena dle dodatku č. 7 bez DPH)
6a. Dílčí etapa	do 30. 9. 2021	Zpracování koncepce řešení v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
6b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání 6a. Dílčí etapy	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla
6c. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání 6a. Dílčí etapy	Zpracování konceptu Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
6d. Dílčí etapa	do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele	Zpracování čistopisu Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
6e. Dílčí etapa	do 2 měsíců od výzvy Objednatele	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky	Předávací protokol pro část díla
		Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla
8. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání 7. Dílčí etapy	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol pro část díla
		Přípravná dokumentace ke schválení na SŽ	
Ukončení díla	do 3 měsíců od předání 8. Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla