


**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2020/1226/OI\_ORIP ze dne 13.8.2020**



Název: **Statutární město Kladno**  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupená: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora  
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] Obor investic  
[redacted] Odbor investic

Banka: [redacted]  
Číslo účtu/ kód banky: [redacted]

dále jen „objednatel“

**a**

Firma: **Václav Klaus**  
Sídlo - ulice, číslo: [redacted]  
Sídlo - PSČ, město: 273 01, Kamenné Žehrovice  
Identifikační číslo: 87082497  
Daňové identifikační číslo: CZ [redacted]

Banka: [redacted]  
Číslo účtu / kód banky: [redacted]

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: **Václav Klaus**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]  
Kontaktní adresa: [redacted], 273 01 Kamenné Žehrovice

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava střešního pláště, ubourání kominů – ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 13.8. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

II.

**Předmět Dodatku - změna obsahu závazku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy a je zohledněno ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. Tímto Dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za Dílo bez DPH	4 913 870,62 Kč
DPH ve výši	1 031 912,83 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	5 945 783,45 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	+ 299 842,94 Kč
Míra inflace bez DPH:	133 840,83 Kč “

III.

**Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č.1 Změnový list č. 1

V Kladně dne: **01. 09. 2021**



náměstek primátora

31.09.2021

