

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06. 2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely tyto smluvní strany

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Kyjov  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov  
**Zastoupený:** [REDAKCE]  
na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12/09/2016, usnesení č. 54/6

Ve věcech technických oprávněn jednat:

**IČ:** 00285030  
**DIČ:** CZ00285030  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** Komerční banka  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
(dále jen *Objednatel*)

a

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.  
**Sídlo:** Radniční 28, 753 02 Hranice  
**zastoupený:** [REDAKCE]

**IČ:** 25397087  
**DIČ:** CZ25397087  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**č. smlouvy:** [REDAKCE]  
(dále jen *Zhotovitel*)

### II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021 na stavbu „Demolice - mlékárna“, a to následovně:

**Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2** se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

*Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Vícepráce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.*

**Čl. 4. Termíny a místo plnění odst. 4.2** se mění následovně:

*Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 90 dní od zahájení doby plnění.*

**Čl. 5. Cena díla odst. 5.2** se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 355 837,61 Kč</b>
---------------------	------------------------

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 1:

<i>Cena navýšená dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>246.047,84 Kč</i>
<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>2.601.885,45 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>546.395,94 Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>3.148.281,40 Kč</i>

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021 zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 79. zasedání ze dne 23.08.2021.

Přílohy: č. 1 – Rozpočet víceprací

V Kyjově dne 30.08.2021

V Hranicích dne 2.9.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Zmocněnec společenství

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 24.08.2021

# ROZPOČET

Stavba: Demolice mlékárny  
Objekt: ZL 01 Demontáže

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 19. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 130 190,95**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

1	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	225,000
2	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	375,000

**997 Přesun sutě**

3	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	75,540
---	-----------	--	---	--------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**713 Izolace tepelné**

4	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	726,300
5	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	75,600

**762 Konstrukce tesařské**

6	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementofiskových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	75,600
---	-----------	--	----	--------

**763 Konstrukce suché výstavby**

7	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcl z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	22,700
---	-----------	---	----	--------

**767 Konstrukce zámečnické**

8	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	663,400
9	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	234,900
10	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	898,300

**Celkem bez DPH**

**246 047,84**

Digitálně  
podepsal Ing.

Datum:  
2021.07.19  
14:25:46  
+02'00'