

Změnový list č. 1 ze dne 25. 8. 2021

Název stavby:	MŠ J.Kříže - výměna oplocení - severní část		
Číslo smluvního vztahu:	101/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	NATALSTAV CZ s.r.o.		
Radniční 1/2	Mostecká 29		
434 01 Most	434 01 Most - Vtelno		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Osazování sloupků plotových do 2,60 m včetně zabetonování.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Osazování sloupků plotových šroubováním do základu pomocí nerezových patek.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při provádění demontáže původního oplocení bylo zjištěno, že v trase oplocení se nachází sdělovací kabel, který nebyl zanesen v technické mapě města Most. Kabel byl ponechán v původní trase. Betonový základ podezdívky nebyl ubourán ale byl využit pro kotvení nerezových patek.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního včetně DPH:	401 250,76 Kč
Ponížení navýšení ceny díla včetně DPH:	21 889,87 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	423 140,63 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2021
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27 -08- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25 -08- 2021

Příloha změnového listu: