

MC22P004LN4F
MC22-SD-02500041/2021

Dodatek ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021)

ATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 22**
sídl: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 14
zastoupen: Tomášem Kaněrou, starostou MČ Praha 22
ve věcech smluvních: Jiřím Röslerem, odbor realizace staveb
ve věcech technických: Jiřím Röslerem, odbor realizace staveb
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [redacted]0

objednatel je plátce DPH
dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
sídl: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmidem, jednatelem
ve věcech smluvních: Mgr. Dušanem Šmidem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmidem, jednatelem společnosti
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
[redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: [redacted]0
dále jen jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 6. 4. 2021 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 12. 7. 2021, jehož předmětem je úprava celkové ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“.

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.2 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 6. 4. 2021 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 12. 7. 2021.

III. Předmět dodatku

3.1 **Bod 1. v čl. IV. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) se mění a nově zní takto:**

Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a činí:

Celková cena díla bez DPH: 5 367 404,20 Kč

DPH 21%: 1 127 154,89 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 6 494 559,09 Kč

Cena díla byla upravena z důvodu víceprací/méněprací dle dodatku č. 1 a víceprací (bourání obrubníku) dle dodatku č. 2. Vícepráce dle dodatku č. 2 jsou vyspecifikované v cenové nabídce č. O4-03420-VA, která je přiložena jako příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.2 **Bod 1. v čl. III. ve smlouvě o dílo č. č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) se mění a nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do 49 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, a to s ohledem na klimatické podmínky.

Termín je upraven vzhledem k dodatečným pracím při rekonstrukci oválu (bourání asfaltové plochy a realizace nové zámkové dlažby + oprava obrubníku atletické dráhy). Termín dokončení se prodlužuje o 25 kalendářních dnů. Dalším důvodem posunutí termínu dokončení je, že veškeré tyto práce musí být provedeny před samotnou pokládkou umělého povrchu. Navíc po opravě obrubníku a dobetonování plochy je nutná technologická pauza pro vyschnutí podkladního betonu.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 6. 4. 2021 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 12. 7. 2021, se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.


4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021) ze dne 6. 4. 2021, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Podpis tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 byl dne 25.8.2021 schválen pod usnesením č. UR-357-24/21.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.


Dodatek ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00018/2021 (034-20-2021)

Praha, dne 25. 8. 2021



Za objednatele:
Tomáš Kaněra, starosta
MČ Praha 22

Tanvald, dne 25. 8. 2021



Za zhotovitele:
Mgr. Dušan Šmíd
Mgr. Michal Kubín
Jednatelé 4soft, s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. O4-03420-VA, ze dne 18. 8. 2021

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Celková cena (Kč)
1	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	1 350,00	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
2	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	1 450,00	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
3	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	1 300,00	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
4	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	7 500,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
5	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	1 500,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
6	Práce na území stávajícího objektu - úprava	m2	1 000,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Úprava a rekonstrukce stavby					2 000,00 Kč
Cena včetně bez DPH					24 100,00 Kč
DPH 21%					5 061,00 Kč
Celková cena včetně DPH					29 161,00 Kč

[Faint signature and stamp area]

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41, Tanvald
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cenová nabídka



**Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
nám. Bří Jandusů 2
Praha 10400**

Vícepráce - oprava vychýleného obrubníku běžecké dráhy

Varianta: VZ

č. nabídky:

O4-03420-VA

obchodník: Martin Jirák

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Datum:

18.8.2021

pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	ruční odkopávky podél stávajícího obrubníku	m3	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
2	řezání asfaltu a EPDM povrchu	mb	10	145,00 Kč	1 450,00 Kč
3	vybourání starých obrubníků vč. betonu a části asfaltu - nakládka na kontajner	m3	2	2 650,00 Kč	5 300,00 Kč
4	nakládka a odvoz vybouraného asfaltového povrchu a suti na skládku vč. skládkovného	t	3,6	2 185,00 Kč	7 866,00 Kč
5	nákup a osazení nového obrubníku do betonového lože + dobetonování plochy mezi obrubou a původní dráhou vč. betonu	mb	10	550,00 Kč	5 500,00 Kč
6	ruční zpětný dosyp ornice za obrubu - hutnění	m3	1	850,00 Kč	850,00 Kč

doprava a režie spodní stavba

2 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH

24 316,00 Kč

DPH 21%

5 106,36 Kč

Cena celkem vč. DPH

29 422,36 Kč

Nabídku vypracoval:

Dušan Šmíd

