

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0491/OR
ze dne 18.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Společnost zastoupena:	Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Děčín
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2021-0491/OR ze dne 18.06.2021 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 36 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 24 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2021-0491/OR ze dne 18.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 849 878,09 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce.

Změnový list č.1 - Nosník pro příčku včetně SDK konstrukce
Na základě provedených sond stropní konstrukce je nutné provést osazení ocelového nosníku pro uchycení posuvné dělicí příčky. Nosná konstrukce bude oplášťena sádrokartonovými deskami.

Změnový list č.2 - Podlahová konstrukce v místnosti 2.15
Po odstranění příčky oddělující učebnu a šatnu byl zjištěn výškový rozdíl podlah mezi

jednotlivými místnostmi. Pro sjednocení výšky je nutné provést demontáž OSB desek v podlahové konstrukci, dorovnání stěrkou a následné doplnění PVC.

Změnový list č.3 – Žaluzie

Doplnění chybějící položky - žaluzie v rozpočtu dle PD.


Změnový list č.4 – Úprava stropů

Změna oproti PD, kdy není možné provést vysekání rýh pro vodiče z důvodu nesoudržnosti rákosových stropu, bude proveden stropní podhled ze sádrokartonových desek.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0/OR bez DPH	849 878,09 Kč
Cena méněprací – dodatek č.1	-12 895,46 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	146 866,99Kč
Celková cena díla bez DPH	983 849,62 Kč


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové soupisy dodávek a prací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
5. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Děčíně dne



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc
primátor města

V Děčíně dne



Zhotovitel
Aleš Adam
jednatel společnosti

Změnový list č.1

Zakázka

Číslo zakázky	2274
Zakázka	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Nosník pro příčku vč. SDK kce.

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL č.1: Změnový list č.1 - Nosník pro příčku vč. SDK kce.	22 930,93	4 815,50	27 746,43
009: Ostatní konstrukce a práce	5 272,19	1 107,16	6 379,35
3: Svislé konstrukce	9 280,16	1 948,83	11 229,00
763: Konstrukce suché výstavby	7 874,98	1 653,75	9 528,73
997: Přesun sutě	330,02	69,30	399,32
998: Přesun hmot	173,58	36,45	210,03
Celkem (bez DPH)	22 930,93		
DPH	4 815,50		
DPH 21 % ze základny: 22 931	4 815,50		
Celkem (včetně DPH)	27 746,43		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL č.1: Změnový list č.1 - Nosník pro příčku vč. SDK kce.							22 930,93		4 815,50	27 746,43
009: Ostatní konstrukce a práce							5 272,19		1 107,16	6 379,35
	SP	973000001R	Příplatek za vícesegmentové provedení příčky	kpl.	1,0	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1.	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,0	386,09	772,19	21	162,16	934,35
3: Svislé konstrukce							9 280,16		1 948,83	11 229,00
2.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na maltu cementovou	m3	0,2	6 189,13	1 237,83	21	259,94	1 497,77
3.	SP	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č.14 až 22	t	0,202	38 588,33	7 810,28	21	1 640,16	9 450,44
4.	SP	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výšky stojiny do 200 mm	m2	0,4	580,15	232,06	21	48,73	280,79
763: Konstrukce suché výstavby							7 874,98		1 653,75	9 528,73
5.	SP	763164631R	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	4,4	1 628,00	7 163,20	21	1 504,27	8 667,47
6.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,52	65,00	228,80	21	48,05	276,85
7.	SP	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t	0,057	8 473,38	482,98	21	101,43	584,41
997: Přesun sutě							330,02		69,30	399,32
8.	SP	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,194	118,00	22,89	21	4,81	27,70
9.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,194	1 065,62	206,73	21	43,41	250,14
10.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,194	148,25	28,76	21	6,04	34,80
11.	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,94	7,52	14,59	21	3,06	17,65
12.	SP	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02	t	0,194	294,03	57,04	21	11,98	69,02
998: Přesun hmot							173,58		36,45	210,03
13.	SP	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,402	431,80	173,58	21	36,45	210,03

Změnový list č.2

Zakázka

Číslo zakázky	2274
Zakázka	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Podlahová konstrukce v místnosti 2.15

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL č.2: Změnový list č.2 - Podlahová kce. v místnosti 2.15	11 802,05	2 478,43	14 280,48
762: Konstrukce tesařské	500,40	105,08	605,48
776: Podlahy povlakové	11 301,65	2 373,35	13 675,00
Celkem (bez DPH)	11 802,05		
DPH	2 478,43		
DPH 21 % ze základny: 11 802	2 478,43		
Celkem (včetně DPH)	14 280,48		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL č.2: Změnový list č.2 - Podlahová kce. v místnosti 2.15							11 802,05		2 478,43	14 280,48
762: Konstrukce tesařské							500,40		105,08	605,48
1.	SP	762511813	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz lepených	m2	8,72	57,38	500,40	21	105,08	605,48
776: Podlahy povlakové							11 301,65		2 373,35	13 675,00
2.	SP	776201913	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2	kus	- 1,0	1 632,54	-1 632,54	21	-342,83	-1 975,37
3.	SP	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	- 2,0	163,63	-327,26	21	-68,72	-395,98
4.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	8,72	55,90	487,45	21	102,36	589,81
4.	SP	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	8,72	315,00	2 746,80	21	576,83	3 323,63
5.	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	8,72	65,00	566,80	21	119,03	685,83
6.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,72	290,00	2 528,80	21	531,05	3 059,85
7.	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š.2 m tl.2,5mm	m2	7,028	737,35	5 182,12	21	1 088,25	6 270,37
8.	SP	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	4,4	60,54	266,37	21	55,94	322,31
9.	SP	X4	Odvoz demontovaného lina včetně poplatku za skládku	kpl.	1,0	300,00	300,00	21	63,00	363,00
10.	SP	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	9 541,18	1 183,11	21	248,45	1 431,56

Změnový list č.3

Zakázka

Číslo zakázky	2274
Zakázka	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Žaluzie

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL č.3: Změnový list č.3 - Žaluzie	9 056,00	1 901,76	10 957,76
784: Dokončovací práce - malby a tapety	9 056,00	1 901,76	10 957,76
Celkem (bez DPH)	9 056,00		
DPH	1 901,76		
DPH 21 % ze základny: 9 056	1 901,76		
Celkem (včetně DPH)	10 957,76		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL č.3: Změnový list č.3 - Žaluzie							9 056,00		1 901,76	10 957,76
784: Dokončovací práce - malby a tapety							9 056,00		1 901,76	10 957,76
1.	SP	78600001 R	Dodávka a montáž lamelových žaluzií, barva hnědá	kus	8,0	1 132,00	9 056,00	21	1 901,76	10 957,76

Změnový list č.4

Zakázka

Číslo zakázky	2274
Zakázka	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	SDK podhledy bez demontáže stávajících

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL č.4: Změnový list č.4 - Úprava stropů	90 182,55	18 938,34	109 120,89
61: Úprava povrchů vnitřních	-5 382,95	-1 130,42	-6 513,37
763: Konstrukce suché výstavby	88 815,98	18 651,36	107 467,34
784: Dokončovací práce - malby a tapety	11 418,77	2 397,94	13 816,72
96: Bourací konstrukce	-4 617,87	-969,75	-5 587,62
997: Přesun sutě	-934,84	-196,32	-1 131,16
998: Přesun hmot	883,46	185,53	1 068,98
Celkem (bez DPH)	90 182,55		
DPH	18 938,34		
DPH 21 % ze základny: 90 183	18 938,34		
Celkem (včetně DPH)	109 120,89		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL č.4: Změnový list č.4 - Úprava stropů							90 182,55		18 938,34	109 120,89
61: Úprava povrchů vnitřních							-5 382,95		-1 130,42	-6 513,37
2.	SP	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech	m2	- 2,0	405,98	-811,95	21	-170,51	-982,46
3.	SP	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150mm	m2	- 6,0	761,83	-4 570,99	21	-959,91	-5 530,90
763: Konstrukce suché výstavby							88 815,98		18 651,36	107 467,34
4.	SP	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	107,25	725,00	77 756,25	21	16 328,81	94 085,06
5.	SP	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,305	8 473,38	11 059,73	21	2 322,54	13 382,27
784: Dokončovací práce - malby a tapety							11 418,77		2 397,94	13 816,72
6.	SP	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,25	32,79	3 516,50	21	738,47	4 254,97
7.	SP	784221101	Malby z malířských směrů otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,8 m	m2	107,25	73,68	7 902,27	21	1 659,48	9 561,75
96: Bourací konstrukce							-4 617,87		-969,75	-5 587,62
8.	SP	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke - stropní konstrukci do hl.30mm a šířky do 30mm	m	- 20,0	43,50	-869,93	21	-182,68	-1 052,61
9.	SP	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	- 40,0	93,70	-3 747,94	21	-787,07	-4 535,01
997: Přesun sutě							-934,84		-196,32	-1 131,16
10.	SP	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	- 0,54	118,00	-63,72	21	-13,38	-77,10
11.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	- 0,54	1 065,62	-575,44	21	-120,84	-696,28
12.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	- 0,54	148,25	-80,05	21	-16,81	-96,87
13.	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 7,56	7,52	-56,85	21	-11,94	-68,79
14.	SP	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02	t	- 0,54	294,03	-158,78	21	-33,34	-192,12
998: Přesun hmot							883,46		185,53	1 068,98
15.	SP	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,046	431,80	883,46	21	185,53	1 068,98

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------	-----	------------