

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2021-0489/OR
ze dne 18.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Komenského nám.- změna užívání ŠD na učebny, I. fáze“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Společnost zastoupena:	Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Děčín
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2021-0489/OR ze dne 18.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 735 363,20,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce.

Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou. Dle návrhu projektanta a dodatku k PD bude provedena úprava obkladů ocelové konstrukce k zajištění ochrany konstrukcí dle požární zprávy. Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0/OR bez DPH	735 363,20,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	144 870,90,- Kč
Celková cena díla bez DPH	880 234,10,- Kč


2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Děčíně dne



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc
primátor města

V Děčíně dne



Zhotovitel
Aleš Adam
jednatel společnosti

Změnový list č.1

Zakázka

Číslo zakázky	2275
Zakázka	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na učebny I.fáze
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Samonivelační stěrka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na učebny I.fáze

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_01: Změnový list č.1 - samonivelační stěrka	56 700,00	11 907,00	68 607,00
776: Podlahy povlakové	56 700,00	11 907,00	68 607,00
Celkem (bez DPH)	56 700,00		
DPH	11 907,00		
DPH 21 % ze základny: 56 700	11 907,00		
Celkem (včetně DPH)	68 607,00		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL_01: Změnový list č.1 - samonivelační stěrka							56 700,00		11 907,00	68 607,00
776: Podlahy povlakové							56 700,00		11 907,00	68 607,00
23.	SP	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl. 8 mm	m2	180,0	315,00	56 700,00	21	11 907,00	68 607,00

Změnový list č.2

Zakázka

Číslo zakázky	2275
Zakázka	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na učebny I.fáze
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na učebny I.fáze

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změnový list č.2 - Obvodové opláštění I profilů	88 170,90	18 515,89	106 686,79
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	88 170,90	18 515,89	106 686,79
Celkem (bez DPH)	88 170,90		
DPH	18 515,89		
DPH 21 % ze základny: 88 171	18 515,89		
Celkem (včetně DPH)	106 686,79 KČ		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změnový list č.2 - Obvodové opláštění I profilů							88 170,90		18 515,89	106 686,79
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							88 170,90		18 515,89	106 686,79
24.	SP	416000002R	Opláštění obvodů 2x RF tl. 12,5mm s tepelnou izolací tl. 50mm	m2	45,3	1 724,00	78 097,20	21	16 400,41	94 497,61
25.	SP	416000001R	Dodávka a montáž Al rohů	m	36,9	273,00	10 073,70	21	2 115,48	12 189,18