



MHMPXPGPPVLU

Kontrolní číslo: K-966-125-590

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

ke stavbě č. 0211 Lipnická – Ocelkova

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000257/2017

číslo smlouvy zhotovitele: D-17-031.Sd01.d02

(dále jen „SOD“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupeno:

VIS, a. s., Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4
na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 14. 5. 2018
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „SG: Lipnická – Ocelkova“ zastoupena vedoucím společníkem PUDIS, a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Předmět dodatku č. 5 smlouvy o dílo

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo je zúžení předmětu díla o následující části, jenž byly předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

VIII. Fáze - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

IX. Fáze - výkon autorského dozoru při realizaci stavby

X. Fáze - mostní list

XI. Fáze - 1. hlavní mostní prohlídka

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla, stanovená jako cena nejvýše přípustná, se na základě čl. II. Předmět dodatku č.5 smlouvy o dílo mění následovně:

v Kč

			cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Původní cena díla celkem dle základní smlouvy			8 177 000,00	1 717 170,00	9 894 170,00
cena dle dodatku č. 2 celkem (stavba)			9 901 800,00	2 079 378,00	11 981 178,00
z toho:	II. Fáze	DSP	6 005 040,00	1 261 058,40	7 266 098,40
	<i>z toho uhrazeno:</i>		<i>5 404 536,00</i>	<i>1 134 952,56</i>	<i>6 539 488,56</i>
	III. Fáze	DZS	3 459 760,00	726 549,60	4 186 309,60
	<i>z toho uhrazeno:</i>		<i>1 729 880,00</i>	<i>363 274,80</i>	<i>2 093 154,80</i>
	IV. fáze	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00
navýšení dle dodatku č. 4 celkem (cyklolávka)			1 849 000,00	388 290,00	2 237 290,00
z toho:	V. fáze	průzkumné práce	211 400,00	44 394,00	255 794,00
	VI. fáze	DUSP	869 400,00	182 574,00	1 051 974,00
	VII. fáze	IČ k UR a SP	243 800,00	51 198,00	294 998,00
	VIII. fáze	DZS	377 200,00	79 212,00	456 412,00
	IX. fáze	AD	92 000,00	19 320,00	111 320,00
	X. fáze	mostní list	23 000,00	4 830,00	27 830,00
	XI. Fáze	1. hlavní mostní prohlídka	32 200,00	6 762,00	38 962,00
celková cena dle dodatku č. 4 (stavba + cyklolávka)			11 750 800,00	2 467 668,00	14 218 468,00
snížení dle dodatku č. 5 celkem (cyklolávka)			-524 400,00	-110 124,00	-634 524,00
z toho:	VIII. fáze	DZS	-377 200,00	-79 212,00	-456 412,00
	IX. fáze	AD	-92 000,00	-19 320,00	-111 320,00
	X. fáze	mostní list	-23 000,00	-4 830,00	-27 830,00

	XI. Fáze	1. hlavní mostní prohlídka	-32 200,00	-6 762,00	-38 962,00
celková cena dle dodatku č. 5 (stavba + cykloávka)			11 226 400,00	2 357 544,00	13 583 944,00

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem stavby kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Pokud faktura – daňový doklad nebude obsahovat kontrolní číslo, faktura bude vrácena zhotoviteli k přepracování.

Platební podmínky zůstávají beze změny.

IV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení ve znění základní smlouvy a dodatků č. 1 až 4, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 5 ke smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 5 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE:

V Praze dne

Ing. Petr Kalina, MBA

Ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček

místopředseda představenstva PUDIS a.s.