

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 26.5.2021, která nabyla účinnosti dne 27.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I Smluvní strany

Název: Centrum služeb pro silniční dopravu
Adresa: nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 70898219
DIČ: CZ70898219
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Čechová, ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] ekonomický náměstek
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Název: KOMA MODULAR s.r.o.
Adresa: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
IČO: 46966170
DIČ: CZ46966170
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Stanislav Martinec, jednatel
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla vymezený v čl. II. Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a dodávky na spodní stavbě - základech budovy č.p. 2646 v k.ú. Kroměříž specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato specifikace vychází z dokumentu Technická zpráva, Statický výpočet ze dne 08/2021 a Změna skladby spodní stavby ze dne 24.8.2021 zpracované společností STEMIO a.s., IČO 28203011, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, který obsahuje popis zjištění faktického stavu základů po provedené demontáži konstrukcí.
- 2.2 Celková cena díla uvedená v čl. 5.1 Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu plnění specifikovaných v příloze č. 1, která činí dle ocenění v příloze č. 1 částku **454 150 Kč bez DPH**, tj. celková cena díla se mění dle následující tabulky:

	v Kč bez DPH	sam. DPH v Kč	v Kč s DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	8 543 145,60	1 794 060,58	10 337 206,18
Cena dle dodatku č. 1	454 150,00	95 371,50	549 521,50
Celková cena	8 997 295,60	1 889 432,08	10 886 727,68

2.3 Dosavadní znění odst. 3.3 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto textem:
„Zhotovitel je povinen dílo provést ve smyslu §2604 občanského zákoníku v termínu do 2.12.2021.“.


2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dodatečných stavebních prací a dodávek s oceněním.

Ostatní obsah Smlouvy o dílo zůstává tímto dodatkem č. 1 nedotčen.


V Praze dne: 6.9.2021

Ve Vizovicích dne: 6.9.2021



Ing. Lenka Čechová, ředitelka

Ing. Stanislav Martinec, jednatel



Příloha č. 1

Specifikace dodatečných stavebních prací a dodávek s oceněním

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem bez DPH
Základová deska					
1	Odstranění betonové mazaniny (v celém povrchu) a likvidace suti	m3	4,587	2 743,90 Kč	12 586 Kč
2	Beton C30/37 (včetně dopravy, beton pumpy a uložení)	m3	32,804	4 477,60 Kč	146 883 Kč
3	Bednění	m2	14,712	849,76 Kč	12 502 Kč
4	Armatury (KARI síť) 8x100x100 (62 ks 3x2) (včetně dopravy, uložení na distanční lištu)	t	2,9388	78 508,95 Kč	230 722 Kč
Obvod (zádlážba)					
6	Extrudovaný polystyren tl. 80 mm vč. montáže	m2	38,000	326,61 Kč	12 400 Kč
7	Hydroizolační fólie	m2	38,000	628,82 Kč	23 895 Kč
8	Cementová mazanina (ve spádu) pod extrudovaný polystyren	m2	38,000	399,00 Kč	15 162 Kč
Celkem					454 150 Kč