



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 139/2020,  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 1. 7. 2020  
(dále jen „Smlouva“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PRIMA, akciová společnost**  
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice

ICO: 47239743  
DIČ: CZ47239743

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo  
č. SOSSOD 139/2020 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.**

**Změna smlouvy**

Vzhledem k nepředpokládaným okolnostem, které nastaly během stavby, se obě smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pak s odkazem na čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku



podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
<b>cena celkem:</b>	<b>12.166.404,- Kč</b>	<b>2.554.944,84 Kč</b>	<b>14.721.348,84 Kč</b>


## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

**Příloha č. 1 – Změnový list č. 3**

**Příloha č. 2 – Položkový rozpočet**



## Rekapitulace změn k dodatku č. 2

na akci

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICE.PARC Č 2163 A 2564/4. K Ú PRÁŠILY

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
<b>Dodatek .č. 1</b>	11 613 486,00 Kč	2 438 832,06 Kč	14 052 318,06 Kč
<b>Změnový list č. 3</b>	552 918,00 Kč	116 112,78 Kč	669 030,78 Kč

<b>Celkem za dílo</b>	12 166 404,00 Kč	2 554 944,84 Kč	14 721 348,84 Kč
-----------------------	------------------	-----------------	------------------

# PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3

**A**

## na akci

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICE, PARC. Č. 2163 A 2564/4. K.Ú. PRÁŠILY

Objekt:

Hasičská zbrojnice

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny :****Popis změn:**

Vnější fasáda provedena jako tenkovrstvá minerální omítka, odečtena původní štuková a obklad z keramického pásu. Doplněna v PD chybějící podstřešní fólie.

Doplněny chybějící klempířské konstrukce. Obložení přesahů střechy, střešní vikýře obloženy překládanými prkny. Doplněna skladba podlah. Chybějící protipožární opatření, okapový chodník. Příplatek za změnu parametrů dlažby pro vyšší pojezdovou únosnost.

Slaboproudá elektroinstalace, úprava parametrů. Vzduchotechnika, změna odsávání místo spodního bude vrchní s mechanickým ovládáním. Zařízení na profukování hadic bude mít 2 vývody místo 4.

<b>Souhrn nákladů : (+)</b>	bez DPH	<b>801 634,00 Kč</b>	<b>Kč</b>
	DPH 21%	168 343,14 Kč	<b>Kč</b>
	celkem s DPH	969 977,14 Kč	<b>Kč</b>

<b>Souhrn nákladů : (-)</b>	bez DPH	<b>-248 716,00 Kč</b>	<b>Kč</b>
	DPH 21%	-52 230,36 Kč	<b>Kč</b>
	celkem s DPH	-300 946,36 Kč	<b>Kč</b>

<b>Souhrn nákladů : celkem bez DPH</b>		<b>552 918,00 Kč</b>	<b>Kč</b>
	DPH 21%	116 112,78 Kč	<b>Kč</b>
	celkem s DPH	669 030,78 Kč	<b>Kč</b>

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

# Nabídkový rozpočet

