

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne **25. 3. 2021**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:



Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  ředitelka školy
- ve věcech technických:  stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel: Martin Urban**

Adresa: Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Martin Urban

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Martin Urban
- ve věcech technických: xxxxxxxxxx

IČO: 73257958

DIČ: CZ7810305844

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně MUVS - S2169/2007/OŽV

(dále jen **zhotovitel**)

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	<b>2 338 000 Kč bez DPH</b>
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>ZŠ 20/2021</b>

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 3. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba plnění a předání staveniště a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se o provedení dodatečné sanace podloží hřiště, kterou je nezbytné provést z důvodu zjištění, že při hutnění srovnané zemní pláně nebylo možné dosáhnout projektem předepsaného modulu přetvárnosti.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III odst. 2. mění termín dokončení díla na 20.9.2021.
4. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 871 522,-	393 020,-	2 264 542,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	152 170,-	31 956,-	184 127,-
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 023 693,-</b>	<b>424 976,-</b>	<b>2 448 669,-</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 23. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
xxxxxxxxx, ředitelka školy

-----  
Martin Urban, jednatel