

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. POPFK-333a/16/21 ze dne 19. 4. 2021, jejímž předmětem je zhotovení studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO České středohoří – 2021 – 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: [REDACTED]

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Mgr. Lukáš Klouda**

Sídlo: Högerova 811/12, 152 00 Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 74374478

DIČ: [REDACTED]

zapsán v Živnostenském rejstříku

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Smlouva o dílo byla podepsána objednatelem dne 19. 4. 2021, tj. o 35 dnů později, než bylo předpokládáno. K pozdějšímu podpisu smlouvy o dílo došlo z důvodu toho, že objednatel obdržel opožděně od Ministerstva životního prostředí dokument „registrace akce a stanovení výdajů na financování akce OSS“, bez kterého nemůže smlouvu o dílo podepsat. Objednatel tento dokument obdržel dne 1. 4. 2021 a při dodržení nutných interních schvalovacích procesů na straně objednatele byla smlouva o dílo podepsána dne 19. 4. 2021, což je o 35 dní později než odpovídá běžným zvyklostem podpisu smlouvy o dílo, kdy smlouva je podepsána nejdéle do jednoho týdne po podpisu zhotovitelem, který ji podepsal dne 8. 2. 2021. Na základě pozdějšího podpisu smlouvy o dílo požádal zhotovitel objednatele o změnu termínu – prodloužení doby plnění první a druhé části díla. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## III.

3.1 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

*Cena bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla (tedy u části 1 nejdéle do 14. 9. 2021, u části 2 nejdéle do 15. 5. 2022, u části 3 nejdéle do 10. 12. 2022 a u části 4 nejdéle do 10. 10. 2023) na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.*

Čl. 4.1 - 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazují následujícím zněním:

*4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:*

*část 1: 4. 8. 2021,*

*část 2: 4. 4. 2022,*

*část 3: 31. 10. 2022 a*

*část 4: 31. 8. 2023.*

*Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli vždy elektronickou formou.*

*4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k dílu a zaslat je zhotoviteli nejpozději do:*

*část 1: 19. 8. 2021,*

*část 2: 19. 4. 2022,*

*část 3: 15. 11. 2022 a*

*část 4: 15. 9. 2023.*

*V případě prodloužení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodloužení zhotovitele.*

*4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do:*

část 1: 4. 9. 2021,

část 2: 5. 4. 2022,

část 3: 30. 11. 2022 a

část 4: 30. 9. 2023.

*Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD/DVD.*

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 3.4 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze dne \_\_\_\_\_  
Objednatel

V Praze dne \_\_\_\_\_  
Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

---

Mgr. Lukáš Klouda

